
LICITACIÓN ABREVIADA Nº  52/2015

Llamado a Licitación Abreviada para la
pintura del parador, módulos y administración del

Camping 33 Orientales - Durazno

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

RECEPCIÓN DE OFERTAS  : Hasta el día 16 de noviembre de 2015,  a la hora 14.
APERTURA DE OFERTAS: Hasta el día 16 de octubre de 2015, a la hora 14:30.

COSTO DEL PLIEGO: $ 500
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1  GENERALIDADES.

1.1 OBJETO  Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.-

1.2 Objeto:
La  Intendencia Departamental de Durazno, a través  del Departamento de

Obras,  llama  a   Licitación  Abreviada  para   la  pintura  en  parador,  modulos  y
administracion  en el Camping 33 Orientales  de  la Ciudad de Durazno”
Se podra adjudicar  a una o a varias Empresas  indistintamente.
 
1.3  Localización  de las obras:

Las obras a ejecutarse se localizan en Durazno, ciudad.

1.4 Plazo de realización de las obras:

El plazo máximo para la realización de las obras será de  20 días hábiles

Se considerarán días hábiles, aquellos que sean  laborables para la Industria
de la Construcción sin deducción por días de lluvia (cuando no superen la media
mensual para la zona)

Se computarán las licencias de la construcción que se incluyan en el período 
de obra.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la
obra.

En  el  caso  de  no  cumplimiento  de  los  plazos  se  aplicarán  las   multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral  MULTAS

1.5 Fuente de financiamiento:

Intendencia Departamental de Durazno.-

1.6 CONDICIONES



El  Contratista  deberá  dar  el  precio  incluidos  materiales,  mano de obra,  y
utilajes  de  empresa,  para  la  total  terminación  de  la  obra  antes  mencionada
incluyendo impuestos.

Deberá indicarse por separado el  monto de mano de obra imponible para
Leyes Sociales, las que correrán por cuenta de la  Administración,  para el cálculo
de las Leyes Sociales  se considerará el 70.8 % del monto imponible.-

La  propuesta  será  tomada  en  cuenta  por  el  monto  global  debiendo  de
cualquier forma el Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando:
metrajes, precios unitarios y precios totales los que se tomarán en cuenta para la
comparación de propuestas además del correspondiente  Plan de Desarrollo de
los trabajos para la posterior  liquidación de certificados.-

La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber
en la confección de su planilla de rubrado y metrajes,  debiendo en todo caso
comunicarlo a la Administración previo a la apertura de la Licitación a los efectos
de darlo a conocer a todas las Empresas interesadas.-

 
1.7 NORMAS  Y  DOCUMENTOS  QUE  SE  CONSIDERAN  PARTE  INTEGRANTE  DEL

PRESENTE LLAMADO

a. Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y  Administración  Financiera (TOCAF)
aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

b. El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas
del  MTOP,  aprobado  por  Decreto  8/990,  y  sus  normas  modificativas  y
concordantes.

c. El presente Pliego de Especificaciones Particulares.
d. Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.
e. Planillas de Rubrado y Metrajes.
f. Piezas gráficas de la obra.
g. Enmiendas  y  aclaraciones que  se  efectúen  por  intermedio  del

Departamento  Obras  de  la  Intendencia  Departamental  de  Durazno,  o
quien esta designe.-

En  caso  de  que  disposiciones  contenidas  en  distintos  documentos  dieran
lugar  a  interpretaciones  diferentes  o  contradictorias  sobre  el  alcance  de  los
servicios, materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en
los recaudos más específicos o que sean más beneficiosos para la obra a criterio
del técnico supervisor de la obra.



Es  responsabilidad  de  quien  pretendan  cotizar  en  éste  llamado  examinar
todas las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de
evaluación, condiciones de contratación y formularios que componen el presente
llamado. 

La  falta  de  presentación  de  toda  o  parte  de  dicha  información  o
documentación  requerida  en  estos  documentos  para  materializar  su  oferta,
podrá  constituir  causal  de  rechazo  de  la  misma,  al  solo  juicio  de  la
Administración

1.8  SUPERVISIÓN DE LA OBRA

 La supervisión, fiscalización y contralor de la correcta ejecución de las obras  
objeto de la presente licitación,  estará a cargo  de un técnico designado por el 
Departamento de Obras, en representación de la Intendencia Departamental de 
Durazno.

Su función será controlar la ejecución de la obra de acuerdo a los recaudos
que componen la licitación,  el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
Contratista,  y  resolverá  los  problemas  técnicos  que  dentro  del  ámbito  de  su
competencia se susciten. Será su competencia la aprobación de modificaciones
propuestas  por  la  empresa  o  que  deban  realizarse  por  motivos  técnicos,  y  la
aprobación  de  los  certificados,  de  acuerdo  a  lo  expresado  en  el  ítem
correspondiente.

Estará  facultado  para  exigir  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  que
considere necesarias  o convenientes  a fin de asegurar  la fiel  aplicación de las
normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos.-

1.9 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.-

El  Contratista  deberá  designar  un  Representante  Técnico (Arquitecto  o
Ingeniero Civil) con título expedido o revalidado por la Universidad de la República
para ejercer las tareas de Dirección de obras (NO APLICA PARA ESTE LLAMADO)

Se  deberá  adjuntar  curriculum,  copia  del  título  y  copia  de  cédula  de
identidad de dicho profesional.

Las responsabilidades específicas de este profesional comprenderán la dirección 
directa y permanente de la ejecución de los diferentes trabajos y la coordinación 



de las tareas y el personal abocado a ellas de acuerdo al proyecto ejecutivo y las 
normas del buen construir. 

Será su cometido, además del cumplimiento de la gestión de los trabajos 
indicados en la presente Memoria y los demás recaudos gráficos, el actuar como 
interlocutor con la Administración de forma de asegurar el correcto desarrollo de 
las tareas.
 
Controlará  la  ejecución  de  la  obra,  los  suministros,  el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos  y  
administrativos  que dentro  del  ámbito  de  su  competencia  se susciten durante  
el  desarrollo  de  los  trabajos  hasta  la  Recepción Definitiva  de  la  Obra.  

Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera 
la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus 
atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y 
tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil,
sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. 

El Director de una obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. 

Este deberá concurrir a los lugares de trabajo periódicamente, y toda vez que la 
Administración y el técnico supervisor de obras lo estime pertinente.

1.10 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Los interesados podrán, y es aconsejable,  concurrir al sitio para verificar las
condiciones del lugar de emplazamiento de la obra.  

1.11  ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo  los  adquirentes  del  pliego  podrán  realizar  consultas  o  solicitar
aclaraciones sobre el texto de este pliego,  hasta  24 horas  hábiles antes del
plazo fijado para la apertura de las ofertas. 

Dichas consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o vía fax a los
teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy 

Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar vía

mailto:licitacioes@durazno.gub.uy


fax a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicarán en la página
web de ésta Intendencia  www.durazno.gub.uy, buscar  LICITACIONES) y en la de
Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento,
sin perjuicio de las publicaciones pertinentes.- 

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras
de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se
enviarán vía fax con confirmación de recibo.-

1.12OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

Las obras a cotizar están detalladas en los planos, planillas y memorias que
componen los recaudos, el oferente deberá incluir en su oferta todo lo detallado
en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los  recaudos pero que sea necesaria
para la concreción de la obra en los niveles de calidad óptimos que el edificio
requiere,  deberá  considerarse  incluida en la oferta  sin  dar  derecho a reclamo
alguno por esta causa.-

Cualquier  elemento  que  no  se  incluya  en  esta  memoria,  y  que  sea  de
conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberá ser tenido
en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicándose el tipo de trabajo
propuesto.

La  empresa  se  obliga  a  entregar  la  obra  terminada  de  acuerdo  a  los
recaudos,  aclaraciones,  y  las  modificaciones  que surjan  en el  transcurso  de  la
misma en el plazo  máximo ofertado.

Se considera que el  contratista ha inspeccionado el  emplazamiento de la
obra y obtenido la información necesaria sobre los riesgos, o demás circunstancias
que puedan influir o afectar su propuesta.

   Corren  por  exclusiva  cuenta  del  CONTRATISTA,  todos  los  impuestos,
derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra
pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de
los servicios públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse. 

http://www.durazno.gub.uy/


1.13  REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-

Los proponentes serán  firmas radicadas en la República Oriental del Uruguay.
Deberán  acreditar,  mediante  certificado expedido  por  el  Registro  Nacional  de
Empresas  del  Ministerio  de  Transporte  y  Obras  Públicas  (V.E.C.A),  estar  en
condiciones de ofertar en el llamado.-

1.14 Experiencia de la Empresa:
 

Las empresas proponentes deberán acreditar experiencia en la ejecución de
por  lo  menos  una   obra  de  similar  naturaleza  y  complejidad a  las  obras  en
cuestión,  dicha  información  deberá  estar  debidamente  documentada.  (NO
APLICA PARA ESTE LLADO)

2  LAS OFERTAS

2.1 GENERALIDADES

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones
y  especificaciones  de  la  licitación.  Si  el  oferente  omite  suministrar  información
requerida  en  los  documentos  de  licitación  o  que  le  fueran  solicitados
oportunamente,  o presente  una oferta que no se ajuste sustancialmente y en
todos los aspectos a esos documentos,  podría, a criterio de la Administración, ser
rechazada.-

Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable
le otorgará 2 días hábiles para la reparación de dicha omisión.-

 
En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran

los recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de
los mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente,
solicitar a los oferentes  mejora de ofertas, en  aplicación del art. 57 del TOCAF.-

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes
de  que  venza  el  plazo  para  la  presentación  de  las  ofertas,  modificar  los
documentos del llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa
propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible oferente.-



Todos los que hayan comprado los recaudos serán notificados por carta, o
fax o correo electrónico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax,
constituirá plena prueba de la notificación.-

Cada oferente  puede   presentar  una  sola  oferta.  Ningún  oferente  podrá
participar directa o indirectamente en la oferta de otro.-

2.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

El  Oferente presentará el  original y  cada una de las  dos (1)  copias de la
Oferta en sobres  cerrados  separados  que  identificará  como  “ORIGINAL”   y
“COPIA  1” .

Los  sobres  que  contienen  el  original  y  las  copias  se  colocarán,  a  su
vez,  en  un  solo  sobre cerrado.

2.3 PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

2.4  Presentación de las ofertas

 Las ofertas económicas se presentarán en sobre cerrado, en cuya cubierta
constará  escrito:

Razón social de la Empresa 
Licitación N°.------/2015
Objeto de la licitación
Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.- 

Las  propuestas  deberán  presentarse  en  papel  simple,  con  membrete  del
proponente, por triplicado (original y dos copias), debidamente foliadas y firmadas
por el representante legal  y técnico de la empresa, en sobres cerrados. 

En la  Oferta se declarará  mediante carta  (ver  ANEXO) el  compromiso de
ejecutar la obra por el “Precio Único y Global Total” ofertado, y que ningún error u
omisión podrá servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y
la aceptación total por parte del proponente de las condiciones, especificaciones
y detalles indicados en los recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y
tribunales  de  la  República  Oriental  del  Uruguay,  con  exclusión  de  todo  otro
recurso.-



El  original  y  todas  las  copias  de  la  oferta  serán  legibles.  En  caso  de
discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

Todas las páginas de la oferta original, llevarán iniciales de las personas que
firman la oferta.-

La  oferta  no  deberá  contener  interlineados,  enmiendas,  raspaduras  ni
tachaduras.-

El fax para recibir ofertas será el de División Abastecimiento de la Intendencia
de  Durazno  numero  4362.3563   y  el  correo  electrónico
licitaciones@durazno.gub.uy

2.5 SOBRE Nº1: sobre cerrado con la propuesta económica

a. Relación General de Obras. La carta con la presentación de la oferta (ver
ANEXO Nº1).

b. Presupuesto  desglosado y  demás  recaudos  de   la  licitación  (ver  ANEXO
Nº2).

c. Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallará el avance mensual de
cada rubro en porcentaje y en pesos. 

Este será uno de los puntos que se tomará en consideración al momento de
evaluar la propuesta.

Dichos recaudos gráficos no deberán (en esta instancia) venir necesariamente
firmados por un técnico, este requisito será imprescindible para la empresa que
resulte adjudicataria de la obra y deberá presentarse antes del comienzo de la
misma.

Se  entenderá  que  el  precio  cotizado  comprende  la  totalidad  de  los
trabajos, suministros, tributos y gastos originados  por cualquier concepto,
requeridos para la completa realización de la obra.-

2.6 SOBRE  Nº  2:  sobre  con   la  documentación  solicitadas  (certificados  y/o
constancias) 

a. Carta  de  presentación  de  la  empresa,  constitución  de  domicilio  legal,
teléfono, fax y dirección de correo electrónico.-

b. Certificado expedido por   el   Registro   Nacional   de   Empresas   del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar
en el presente  llamado, articulo Nº 324, Ley 16.736.-

mailto:licitaciones@durazno.gub.uy


2.7 SOBRE Nº3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

a.  Currículum, copia de título habilitante y copia de cédula de identidad  del
Representante Técnico de la empresa. 

Los oferentes designarán en sus propuestas un profesionall, Arquitecto o Ingeniero
Civil,  que se encargará de la organización y control de la obra debiendo tener
permanente  y  estricta  vigilancia  sobre  la  misma  y  que  se  constituirá  en  el
interlocutor válido ante el Director de la Obra. 

2.8  Misceláneas

Los oferentes deberán detallar en sus propuestas todas las características del
servicio ofrecido, con agregación de todo otro dato que juzguen de interés
para una mejor ilustración de las ofertas.

Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán 
el carácter de compromiso, es decir que en el momento de la prestación del 
servicio que se resuelva contratar, la Intendencia Departamental de Durazno 
exigirá una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el 
servicio prestado. 

2.9 PRECIO DE LA OFERTA

Se entenderá que el precio cotizado es un “Precio Único Global Total”, que
comprende la totalidad de los trabajos y suministros requeridos para la completa
ejecución de la obra, incluido los derechos, tributos y gravámenes vigentes a  la
fecha límite para la presentación de las ofertas.-

Por  tanto  dicho  precio  constituirá  la  compensación  total  por  todos  los
trabajos,  materiales  (incorporados  o  no  a  la  obra),  equipos,  transportes,
herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto  que debiera
afrontar  la  Empresa en virtud de la  ejecución  la  ejecución  de  las  obras  y  del
cumplimiento  del   Contrato,  y  todos  los  gastos  originados  por  cualquier  otro
concepto.-

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler,  fabricación, montaje,
operación  y  mantenimiento  de  maquinarias  y  equipos  será  por  cuenta  del
Contratista,  debiendo  los  mismos  estar  incluidos  en  su  propuesta.
Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales. 



Se  indicará  el  valor  imponible  por  rubro  y  total  de  mano  de obra  de  la
propuesta.

El  IVA se  deberá  detallar  en  forma separada  del  precio,  en  caso de  no
establecerlo así, se entenderá incluido en el precio cotizado. 

El  precio  deberá  establecerse  en  moneda  nacional  uruguaya,  en  forma
detallada según formulario  para la  presentación de la propuesta  (ver  ANEXO),
consignando además el precio total de la obra.

En base a que la obra será contratada por precio global, los rubros tanto
unitarios como parciales y totales, tendrán un precio invariable independiente de
las  cantidades  o  metrajes  necesarios  para la  realización completa de  la  obra
especificada.-

2.10APORTES POR LEYES SOCIALES

El contratista presentará como parte de su oferta la declaración del monto
imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las
obras, que se ajustará de acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos
de aplicación, cuya vigencia sea posterior a la apertura de las ofertas.

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra
(obra  y  subcontratos  que  aporten  por  la  Ley  14.411).  Tiene  el  carácter  de
“Obligación contraída”, por parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podrá ser ampliado porcentualmente, cuando se
produjeran  obras  extraordinarias,  que  no  fueran  ocasionadas  por  errores  u
omisiones  del  contratista,  asimismo  se  descontará  porcentualmente,  lo  que
correspondiera si se dejara sin efecto la realización de cualquier rubro de obra.-  

A esos efectos se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y
declarados en la propuesta. 

Si  la obra insumiera mayor  cantidad de jornales  que los  declarados  en la
licitación, los aportes por concepto de Leyes Sociales serán de cuenta y cargo del
contratista y se procederá a descontarlos de los certificados de obra mensuales a
tramitar,  o en su defecto de las retenciones por refuerzo de garantía realizados
sobre los avances mensuales, o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato,
no dando lugar a ningún reclamo del contratista por tal concepto.-



2.11 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 30 días hábiles.-

3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

3.1 APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS

En acto público, que se realizará en el  día 16 de NOVIEMBRE de 2015, a la
hora  14:30  en  la  Intendencia  de  Durazno,  en  presencia  de  la  Comisión  de
Licitaciones, o los funcionarios que designe la administración a sus efectos, y de los
representantes  designados  por  las  Empresas  oferentes  que  deseen  asistir,  se
procederá a la apertura de los sobres cerrados de las ofertas según se detalla en
este pliego.

La recepción de las ofertas será hasta la hora 14:00 del mismo día
indicado para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se
examinará la documentación solicitada  para verificar si está completa, si se han
presentado las garantías en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a
los documentos de licitación.-

En  dicho  acto  serán  recibidos  todos  los  documentos  por  parte  de  la
Administración, sin perjuicio de lo establecido en el  T.O.C.A.F.-.

3.2 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios: 

3.3 Calificación de antecedentes (Ca): 

Se preparará un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de
ellas  para lo  cual  se  valoraran  los  ítems  que a  continuación  se  detallan  y  de
acuerdo a los  puntajes  máximos indicados (estos requerimientos  se detallan en
ANEXO 5).

a) Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado:  30 PUN-
TOS 

b) Experiencia de la empresa en obras similares: 10 PUNTOS



c) Antecedentes generales de la empresa: 10 PUNTOS

d) Antecedentes de la empresa con la administración: 30 PUNTOS

Las empresas con:
 antecedentes negativos con la administración  se calificaran de  0 a

10 puntos, 
 las  empresas  con  antecedentes  positivos con  la  administración  se

calificarán de 20 a 30 puntos
 las empresas sin antecedentes se calificarán con 15 puntos.

Donde : Ca=C/Cmx100
C= suma de puntajes del oferente calificado
Cm= mayor puntaje obtenido

3.4 Calificación económica (Ce): 

Se  calificarán  las  ofertas  económicas  aceptadas  por  su  puntaje  en  la
calificación de antecedentes (Ca). 

El puntaje Ce para cada oferente es  Ce=Pm/Px100

Donde: 
P= precio del oferente calificado
Pm= menor precio ofertado
Ce= calificación económica del oferente evaluado

Se tomará como oferta económica la que surja de la siguiente fórmula

Monto  Total  de  Comparación=  suma  de  los  rubros+  IVA  (22%)+  leyes
sociales.

3.5 Calificación final (Cf): 

La calificación final de cada oferente se obtendrá mediante la aplicación
de la siguiente fórmula:

Cf=0,3xCa+0,7xCe
Donde:

Cf= calificación final
Ca= calificación de antecedentes
Ce= calificación económica del oferente evaluado



La comisión  asesora de  adjudicaciones  aconsejará  la  adjudicación  de  la
oferta que obtenga la mayor calificación final, pudiendo hacerlo por cantidades
menores o mayores a las indicadas.

3.6 Misceláneas

La Administración, o quien la represente, podrá a su discreción, y con el fin de
facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas solicitar al oferente que
aclare su propuesta, estando facultado, inclusive, para solicitar complementación
en aquellos aspectos que hagan a la mejor evaluación de las ofertas.

La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se hará mediante el
mismo sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas”.-

No  se  pedirán,  ofrecerán,  ni  permitirán  cambios  en  el  precio  ni  en  los
aspectos sustanciales de la oferta.-

En  el  caso  de  detectarse  errores  aritméticos  en  la  elaboración  de  la
propuesta se procederá de la siguiente manera:

a. Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras
y  el  expresado  en  cifras,  prevalecerá  el   monto  expresado  en
palabras.-

b. Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total
que  resulte  de  multiplicar  el  precio  unitario  por  las  cantidades
correspondientes,  prevalecerán  los  precios  unitario  y  total  de  cada
rubro, corrigiéndose las cantidades (metrajes), sin dar lugar a reclamo
alguno respecto a los rubros a construir que hayan sido así corregidos.- 

No obstante eso, y al solo juicio de la Administración podrá ser observada y/o
rechazada  toda  propuesta  cuyos  cálculos  numéricos  padezcan  errores  que
puedan alterar valores parciales y o totales de los montos que integran la misma.-

4 ADJUDICACIÓN

El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión Asesora
de Adjudicaciones”.



La  Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones  actuante  queda  facultada  para
convocar a mejora de ofertas  según los mecanismos previstos en el  Art.  57 del
“T.O.C.A.F.”, cuando así lo considerase conveniente.-

 La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que
considere más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o
no se ajuste al  informe elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.-

Así  mismo se  reserva  el  derecho  de aceptar  o  rechazar  cualquier  oferta,
cancelar  el  proceso  de  licitación  y/o  rechazar  todas  las  ofertas,  en  cualquier
momento  antes  de  la  adjudicación,  sin  que  por  ello  incurra  en  ninguna
responsabilidad con el o los oferentes afectados, o esté obligado a informar a él o
los oferentes afectados los motivos de tal decisión.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo,
dará derecho alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su
favor. 

En todos los  casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin
necesidad de tener  que recurrir  a pruebas externas,  si  ésta se ajusta en forma
sustancial a dichos documentos.-

Toda  oferta  que  no  se  ajuste  en  forma  sustancial  a  los  documentos  del
proyecto  y  del  llamado  a  licitación,  será  rechazada  sin  generar  derecho  a
reclamación alguna por ningún concepto.-

La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto
de  que  las  ofertas  presentadas  sean  manifiestamente  inconvenientes  o
inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea
evidente, que haya habido falta de competencia, y/o colusión.-

5 GARANTÍAS  (cuando corresponda)

5.1 GENERALIDADES

Deberán presentarse las siguientes garantías:

a. Garantía de fiel cumplimiento de contrato.
b. Refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato (2%)



5.2  MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Las mencionadas garantías podrán ser constituidas mediante alguno de los
siguientes mecanismos:

a. Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre
del  proponente  y  a  la  orden  de la  Intendencia  Departamental  de
Durazno.-

b. En efectivo o cheque del día.
c. Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el  Banco de Seguros del

Estado u  otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estará, en lo que corresponda,  de a acuerdo al TOCAF.

5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS

Cualquiera  sea  el  mecanismo  adoptado  para  la  constitución  de  las
garantías,  siempre  serán  constituidas  a  favor  del  contratante en  este  caso  la
Intendencia Departamental de Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las
pólizas.-

5.4 DE LAS GARANTÍAS

5.5 Garantía de fiel cumplimiento de contrato (cuando corresponda)

Dentro  de  los  10  (diez)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  la
Resolución  de  Adjudicación,  el  adjudicatario  constituirá  garantía  de  fiel
cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto de adjudicación, impuestos incluidos.-  

Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos antes
mencionados.-

En la  mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez
hasta la fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las
obras.-

Estas garantías sólo serán liberadas una vez realizada la Recepción Definitiva
de la Obra.-

5.6  Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato



Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas,
ordinarias  o  extraordinarias,  (incluido  el  ajustes  paramétricos  e  impuestos)  se
aplicará  una retención  del  2  % (dos  por  ciento)  por  concepto  de refuerzo  de
garantía.

La devolución de tales retenciones o garantías si correspondiere, se hará una
vez aprobada la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras, estas no serán
actualizadas.-

6 PRECIO DE LA OBRA Y  PAGOS

6.1  CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

La obra será contratada por un Precio Único Global Total, el que se expresará
en pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

 El mismo será ajustado mediante la aplicación de la fórmula paramétrica
según se detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares.-

Por  tanto,  si  en  el  Presupuesto  de  Obra  que  integra  los  documentos  del
Contrato se hubiera omitido algún ítem, rubro o parte de obra, se entenderá que
el precio del mismo se encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros
de obra, no dando lugar a reclamo alguno por parte del contratista quien deberá
cumplir con la completa ejecución de las obras en un todo de acuerdo con los
recaudos de licitación.-

6.2  DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

a. Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en
la liquidación final.-

b. Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el
contratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese
pago se refiere.-

c. Los trabajos  efectuados,  cuyos pagos se hubieran omitido en algún
certificado, podrán incluirse en las siguientes certificaciones.-

d. La  Administración,  no  reconocerá  ninguna  cuenta  presentada
directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales
u otros insumos de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta
índole que prosperare por vía legal, obligará al contratista a rembolsar
todos  los  gastos  que  por  cualquier  concepto  este  hecho  haya
originado.-



e. Se limitarán los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de
Avances mensuales  aprobado.- 

f. No se realizará avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado
el cerco perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizarán mediante  Certificados de Avance de
Obra Mensuales y de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizarán entre el 1 y el 10 de cada mes, y considerará las obras
realizadas  desde  el  certificado  anterior.  Los  avances  serán  realizados  por  la
empresa y enviados al técnico supervisor de la Administración para su aprobación
previo a la facturación.

6.4 FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual  por los mecanismos correspondientes,
se notificará a la empresa para el envío de la (s) factura(s) correspondiente(s).

La Administración no recibirá la (s) factura(s) si la fecha de su emisión difiere
en más de 48hs con la fecha del día de la entrega.

Los pagos, se efectivizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de recibida la factura.-

Los  Certificados  de Avance de obra se realizarán en forma detallada de
acuerdo al formulario para la presentación de Certificados (Ver ANEXO nº 6),

La Administración pagará en moneda nacional.-

6.5 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS, (solo se pagará por el plazo

de obra estipulado por la Empresa en su oferta) 

El  Ajuste  se  hará  por  el  Índice  General  de  la  Construcción  del  Boletín
Estadística y Censo. 

Se tomará como básico el coeficiente del mes anterior de la apertura de la
Licitación y como actual el del mes de la certificación.-



7 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

7.1 INICIACIÓN DE LAS OBRAS.-

Los  trabajos  deberán iniciarse estrictamente dentro de los  10  (diez)  días
hábiles siguientes a la firma del contrato.

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio de las tareas al  técnico
supervisor de la obra con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.2 ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA

Se realizará un acta donde se establecerá la fecha en que la Empresa toma
posesión del predio donde se ejecutarán las obras.-

Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista deberá
proceder  a ejecutar  las obras como se indica en la Memoria Constructiva que
integra los presentes pliegos 

7.3 PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si  durante el  transcurso de los trabajos,  la Administración verificara atrasos
parciales o totales mayores a 15 (quince) días hábiles, respecto al cronograma del
Contrato, notificará al Contratista del hecho, señalándole un plazo para presentar
un nuevo cronograma en el que se regularice el atraso, lo que se hará con las
mismas formalidades y efectos que para el original, sin que se modifique el plazo
total de obra propuesta.

El  cumplimiento  de  esta  disposición  no  exime  al  Contratista  de
responsabilidad alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente períodos de
licencia,  deberá comunicarlo con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la
administración,  y  realizar  las  gestiones  correspondientes.  La  adopción  de  esta
medida, privativa del Contratista, no dará derecho a reclamar aumento de precio
por ningún concepto.

7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS



En aquellos casos que por cualquier razón se deban realizar trabajos 
imprevistos durante el transcurso de las obras, los mismos deberán ser previamente 
aprobados  por escrito por el técnico supervisor de la IDD.

7.5 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

Las  solicitudes  de  prorroga  se  deberán  presentar  por  escrito para  su
consideración.  La  aceptación  de  la  solicitud  de  prórroga  no  obliga  a  la
Administración a la aceptación de la misma.

 Sólo  será  prorrogado  el  plazo  de  ejecución  de  la  obra,  en  los  casos
siguientes: 

a. Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.
b. En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del

técnico supervisor de la Administración
c. Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberá solicitar por escrito,
la correspondiente prórroga de los plazos a  la Administración, a través del técnico
supervisor de la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (días) hábiles de producida,
perderá el derecho a la prórroga. 

La administración fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada,
comunicando su decisión al Contratista.

El otorgamiento de prórroga en el  plazo no dará derecho al Contratista a
indemnización alguna.

7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PÉRDIDAS, AVERÍAS E

INDEMNIZACIONES.-

7.7  Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El  Contratista  será  plenamente  responsable  por  la  adecuada ejecución  y
seguridad de las obras, y de los métodos de construcción empleados.-

Dará  especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia
de seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios). 

El  Arquitecto  Director  de  obras  y/o  los  representantes  técnicos  de  la
Administración,  estarán facultados a realizar  observaciones si  así  lo entendieran
necesario.- 



Los  subcontratos  deberán  ajustarse  a  los  requerimientos  de  Seguridad  e
Higiene vigentes.

Asimismo  será  responsable  por  los  daños  ocasionados  en  virtud  de  la
ejecución del contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, así como
también a bienes  públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras
en  sus  instalaciones  o  en  el  exterior  del  edificio  u  otras  razones  que  le  sean
imputadas.-

7.8 PERSONAL EN OBRA

 La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no
aportan por la Ley 14.411) deberán presentar ante el Director de Obra la nómina
de los operarios, con las altas y bajas. 

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se
multará  a  la  Empresa  Contratista  con  10  U.R.  (diez  unidades  reajustables  a
descontar del certificado del mes de los trabajos).-

La Administración deslinda responsabilidades  frente a robos o daños a las
instalaciones durante el transcurso de los trabajos.- 

7.9 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se
producirá de pleno derecho: 

 Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o 
 por  la  omisión  o  realización  de  cualquier  acto  o  hecho  que  se

traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario
a lo estipulado, y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial
alguna, ni intimación ni protesta por daños y perjuicios. 

7.10MULTAS

Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será
pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5
(cinco) primeros días y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto día.



Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo
los plazos a los que se haya comprometido.

Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración
podrá cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global
Total del contrato durante los 10 (diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a
partir del día décimo primero.

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía
de Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los
pagos pendientes. La liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el
contrato.

7.11 FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones
del Contrato se procederá a su recepción.-

Se harán dos  recepciones:
 Recepción  provisoria 
 Recepción Definitiva.- 

Las recepciones se instrumentarán en un Acta, en presencia del contratista o
su representante técnico, el técnico supervisor de la obra en representación de la
Intendencia Departamental de Durazno.

7.12 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procederá a labrar un Acta de
Recepción Provisoria. 

En ella el Director de Obras podrá incorporar observaciones de detalle, que
el contratista deberá levantar en un plazo que se estipulará en el mismo. 

En  el  mismo  Acto  de  Recepción  Provisoria,  se  dejará  constancia  de  la
entrega del Edifico al comitente.-

Si  las  hubiera  observaciones,  se  tramitará  la  Resolución  de  Aprobación
correspondiente una vez levantadas las mismas.- 



No  se  otorgará  la  recepción  provisoria  si  la  empresa  debiera  importes
resultantes de haberse excedido en el monto imponible licitado.

7.13 PLAZO DE GARANTÍA

Desde la fecha de aprobación de la Recepción Provisoria de los trabajos,
comenzará  a  regir  un  plazo  que  se  define  como  “Plazo  de  Garantía  de  los
trabajos”, durante el cual la Empresa garantizará el correcto funcionamiento del
edificio, y procederá a sustituir y/o reparar aquellos defectos que pudieren surgir y
que no fueran ocasionados por el mal uso de las instalaciones-

Dicho plazo será de 1 (un) año, a partir  de la Recepción Provisoria de las
obras.

 La Administración podrá durante el plazo de garantía solicitar, por escrito, al
contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a
efectuarse o efectuados, por concepto de arreglos, o  reparaciones, de las obras
ejecutadas, requiriera un periodo mayor de tiempo de observación, el plazo fijado
para la recepción  definitiva,  se  empezará  a contar  desde la fecha del  último
arreglo realizado por cuenta del contratista.

7.14 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepción Definitiva se realizará  finalizado el  plazo de garantía  fijado,
siempre  que  el  contratista  hubiere  subsanado  las  deficiencias  que  pudieran
aparecer  durante  el  plazo  comprendido  entre  ambas  recepciones  y  las
obligaciones que debiera cumplir con posterioridad a la Recepción Provisoria, de
acuerdo al contrato.-

Previo  a  la  Recepción  Definitiva  de  las  obras,  el  contratista  presentará  la
solicitud  correspondiente  al  Arquitecto  Director  de  Obras.  Se  realizará  una
inspección conjunta de las obras para verificar su estado.

El contratista podrá solicitar un plazo de Corrección de Defectos, y una vez
subsanadas  las  observaciones  que  hubieren  surgido  durante  el  período  entre
ambas recepciones, podrá solicitar la Recepción Definitiva.

Con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la firma
del  Acta de Recepción Definitiva,  el  contratista  presentará carta  al  Arquitecto
Director de Obras solicitando se proceda a la misma.-



8  MISCELÁNEAS

8.1 TRÁMITES

El Contratista deberá observar las disposiciones reglamentarias de los distintos
organismos  del  Estado,  y  tramitará  ante  los  mismos,  pruebas  e  inspecciones
necesarias que serán de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos,
etc.,  debiendo abonar  los  derechos  o tasas o multas  que fueran impuestos  sin
ningún costo adicional para la Administración.

8.2 ÓRDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda  notificación  entre  las  Partes  se  hará  por  escrito,  ya  sea  vía  correo
electrónico,  por  fax  o  al  domicilio  de  la  empresa,  según  esta  lo  determine  al
momento de la presentación de las ofertas.

Toda orden, comunicación o indicación relativa a las obras, que ameriten
cambios sustantivos y/o trabajos extraordinarios será dada por el técnico supervisor
de la obra al Contratista mediante  Ordenes de Servicio. Estas estarán fechadas,
numeradas y firmadas, respectivamente, por el técnico supervisor de la obra. 

Las  respuestas,  comentarios  o  reservas  del  Contratista  a  las  Órdenes  de
Servicio sólo tendrán validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a
cinco (5) días hábiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir este término sin
responder  la  Orden,  se  entenderá  por  aceptado  lo  resuelto  por  el  técnico
supervisor  de  la  obra  y  no  le  serán  admitidas  reclamaciones  ulteriores  por  tal
concepto.

Las  Órdenes  de  Servicio  relacionadas  con  los  trabajos  subcontratados  se
enviaran únicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se
indique en la notificación.

Las  Ordenes  de  Servicio  tendrán  carácter  obligatorio.  En  el  caso  de  que
aquellas  signifiquen  modificaciones  en  las  obras,  o  ejecución  de  trabajos
adicionales, se estará a lo dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.- 

8.3 HORARIO DE TRABAJO



El  Contratista  trabajará  dentro  de  la  jornada  legal  y  comunicará  a  la
Administración el horario que observará.

8.4 SEGURIDAD

El  Contratista  deberá  tener  a  todo  su  personal  obrero  debidamente
planillado.-

Deberá  presentar  las   planillas  del  Banco  de  Previsión  Social,  a  la
Administración,  con una antelación de por lo menos 10 (diez) días hábiles a la
fecha de vencimiento, para su aprobación y firma,  se controlara de acuerdo al
articulo 4º de la ley 18251.- 

El Contratista deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las
máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal
obrero y a toda persona que concurriere al lugar de trabajo. 

Acatará, además todas las disposiciones que en este sentido figuran en la
Memoria Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepción definitiva de
los trabajos a responder por la responsabilidad decenal,  según lo previsto en el
Código Civil.

8.6 CESIÓN O TRASPASO

El contratista no podrá ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en
parte, sin el previo consentimiento por escrito de la Administración, entendiendo
que este consentimiento no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por
daños  y  perjuicios  de  cualquier  orden  que  le  pudiera  ocasionar  a  la
Administración.-

8.7 SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberán ser admitidos por el comitente previo a la firma
del  contrato,  pudiendo  rechazar  a  cualquier  subcontratista  presentado  por  el
oferente,  procediéndose  a  definir  una  segunda  contratista  (de  la  terna),  no
variando el precio ofertado en la propuesta.-



Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente será solamente
el Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, así como por
las faltas o negligencias de sus operarios. 

Asimismo deberá organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a
fin de que en la obra no surjan atrasos por falta de coordinación de los distintos
gremios,  no pudiendo nunca pretender  cobrar  cantidad alguna, adicional  a la
estipulada en el contrato, por concepto de asistencia a subcontratos.-

8.8 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para  asegurarse  el  debido  cumplimiento  del  contrato  por  parte  del
Contratista,  la  Administración,  podrá ejercer  la  fiscalización e  inspección  en  la
forma que considere más conveniente, así como establecer los contralores que
considere más efectivos, estando facultado a exigir toda documentación relativa
a la obra que estime pertinente.-

La Administración a través del técnico supervisor de la obra podrá suspender
cualquier trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se
realizara de manera satisfactoria.-

8.9 RESCISIÓN DE CONTRATO

La  Intendencia  Departamental  de  Durazno  tendrá  derecho  a  rescindir  el
contrato por causas de fuerza mayor y, además, en los casos siguientes:

 En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.
 En caso de moratoria o quiebra del Contratista
Cuando  el  Contratista  contravenga  las  obligaciones  y  condiciones

establecidas en el Contrato o no acate las Órdenes de Servicio.-  
Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe

un  atraso  mayor  de  12  (doce)  días  hábiles  laborables  para  la  industria  de  la
construcción en la iniciación de las obras, o en el  desarrollo de los trabajos de
acuerdo al cronograma de la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un
período mayor a los doce días mencionados sin causa justificada.

 Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e
higiene.

 Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.

Todo  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las  multas  correspondientes  y  las
correspondientes reclamaciones por daños y perjuicios, que se hayan constituido y
sean de recibo.-



Cuando la rescisión del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste
perderá en forma automática la garantía de cumplimiento del contrato, salvo en
el caso de fallecimiento en que será reintegrada.-

El contrato podrá rescindirse también de común acuerdo entre las partes.-



9  ANEXOS 

9.1 Anexo Nº1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. 

Licitación ___ Nº__/____
“Nombre de la Licitación”

Intendencia de Durazno
Presente 

La Empresa _____, RUT. ______, con domicilio en la ciudad de _______, 
calle _____________ Nº___, teléfono ______, se compromete a ejecutar y entregar las
obras con destino a “(nombre de la licitación)”, por la suma de $____________ 
(pesos uruguayos _____________________________) IVA incluido, y el Monto imponible
sobre el cual se calcularán los aportes para Leyes Sociales  serán de $_________ 
(pesos uruguayos ________________________), siendo el Monto Total de 
Comparación de $____________ (pesos uruguayos _____________________________) 
IVA y Leyes Sociales incluidas, en un todo de acuerdo con las condiciones, 
especificaciones y recaudos que componen la  Licitación _______ Nº__/____, y que 
declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a las Leyes y Tribunales del 
País, con exclusión de todo otro recurso.

Plazo de obra:____________

Representante técnico: ______________________ firma
                                                  Aclaración
                                          Cedula de identidad

Representante legal: ______________________ firma
                                                  Aclaración
                                          Cedula de identidad
Mail:_____________________________________________



9.2 Anexo  Nº2:  FORMULARIO  PARA  LA  PRESENTACION  DE  LAS  PROPUESTAS,

CUADRO DE METRAJE

RUBRO UNIDAD METRAJE
PRECIO

UNITARIO
PRECIO TOTAL

SUB TOTAL
I.V.A (22%)

TOTAL
MONTO IMPONIBLE (MI)

LEYES SOCIALES (70.8% MI)
TOTAL PRECIO DE

COMPARACIÓN (TOTAL + LEYES
SOCIALES)



9.3  Anexo Nº3: RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.
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9.4 Anexo Nº5: FORMULAS PARA LA EVALUACION Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

puntaje
máximo

formulas empresa

CALIFICACION DE ANTECEDENTES - Ca    
Cumplimiento de los requisitos técnicos
solicitados en el llamado

30 Puntos   

    
Experiencia de la empresa en obras si-
milares

10 Puntos   

    
Antecedentes generales de la empre-
sa

10 Puntos   

    
Antecedentes de la empresa con la 
administración

30 Puntos   

    
    

  C=  

  Cm=  

  Ca=C/Cmx100  
    

CALIFICACIÓN ECONÓMICA - Ce    

  Precio  

  Pm=  

  Ce=Pm/Px100  
    
    

    

CALIFICACIÓN FINAL - Cf
 

Cf=0,3xCa+0,7x-
Ce

 

    

En el punto “Cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados en el llamado” se tendrá en cuenta 
entre otros:

 Presentación de recaudos con la estructura metálica.
 Rubro implantación menor al 2% del Sub- total sin IVA ni Leyes Sociales.
 Listado de subcontratistas.



9.5 Anexo Nº6: FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS DE

AVANCE DE OBRA

MONTOS AUTORIZADOS PORCENTAJE METRAJES
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