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GENERALIDADES

1.1 OBJETO Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS

1.1.1  Objeto:

La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de Obras, llama a
Licitaciéon Abreviada para la estabilizacion de un talud en el predio del Nuevo corralon
municipal, en la ciudad de Durazno

1.1.2 Localizacion y objetivo de la obra:

La misma se ubica en el Padrén 13585 y 13586 de la ciudad de Durazno.

Se propone realizar la estabilizacién de un talud existente. Se podra lograr a través de
la colocacion de geoceldas o malla estabilizadora metalica (dependiendo de la pendiente del
talud) o ambos métodos, tierra negra y sembrado de pasto. Por otro lado se debera
acondicionar el calce del muro existente con aporte de material.

La utilizacion de uno u otro método (geocelda o malla metalica) quedara a criterio del
contratista, debiendo el mismo asegurar, con el método escogido, la solucidn adecuada para
cumplir y garantizar los requisitos de estabilidad buscados.

1.1.3 Plazo de realizacion de las obras:

El plazo para la realizacion de los trabajos es de 25 dias calendario a partir de la fecha en
que se firme el contrato.-

El Contratista debera ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden técnico
que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicaran las multas correspondientes
acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

Computo deplazos deobra

Se entenderd por dias calendarios laborales para la construccion, la jornada
laboral de 44 horas semanales de lunes a sabado.

Los dias no laborables serdn: los cinco feriados no laborables vigentes, el tercer
lunes de octubre (Dia de la Construccion), el 2 de noviembre y los dos periodos de
licencia de la construccion vigentes.

Los siguientes eventos podrdn generar corrimiento de los plazos de obra, sin
variaciones de precio:

Dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante
los meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) dias de trabajo
durante los meses restantes del afio. Se restardn del total de dias indicados
para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo otro evento
compensable en el transcurso de ese mes.



b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generard un corrimiento
de plazos segun el siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de mds de 5 hs de duracion, se
aumentardad el plazo de obra en 1 dia.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duracion, se

aumentarda el plazo de obra en medio dia.

c¢) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables,
imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.

Solo se consideraran dias NO LABORALES aquellos establecidos especificamente
para la Industria de la Construccién sin deduccién por dias de lluvia.

1.1.4 Fuente de financiamiento:

Fondos propios de la Intendencia Departamental de Durazno.-

1.2 ADQUISICION DE DOCUMENTOS.

El presente Pliego de Condiciones Particulares podra adquirirse en Oficina de
Licitaciones del Departamento de Hacienda de la Intendencia de Durazno, Dr. Luis A. de Herrera
N2 908, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:30 hs.

‘ El costo del pliego sera de $1.000 que se abonara en Tesoreria de la IDD.-

1.3 CONDICIONES

El Contratista deberd dar el precio incluidos materiales, mano de obra, y utillajes de
empresa, para la total terminacion de la obra antes mencionada incluyendo impuestos.

Debera indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para Leyes
Sociales, las que correran por cuenta de la Administracion, para el cdlculo de las Leyes
Sociales se considerara el 71.8%delmontoimponible.-

La propuesta sera tomada en cuenta por el monto global debiendo de cualquier forma el
Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando: metrajes, precios unitarios y
precios totales los que se tomaran en cuenta para la comparacién de propuestas ademas del
correspondiente Plan de Desarrollo de los trabajos para la posterior liquidacion de
certificados.-

La Empresa sera responsable de cualquier error u omision que pudiera haber en la
confeccion de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo ala
Administracion previo a la apertura de la Licitacién a los efectos de darlo a conocer a todas las
Empresas interesadas.-

1.4 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE LLAMADO
Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF) aprobado por

Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

El Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas del MTOP,
aprobado por Decreto 8/990, y sus normas maodificativas y concordantes.



El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.
Planillas de Rubrado y Metrajes.
Piezas graficas de la obra.

Enmiendas y aclaraciones que se efectien por intermedio del Departamento Obras de
la Intendencia Departamental de Durazno, o quien esta designe.-

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o
productos requeridos, prevalecerdn las que se expresen en los recaudos mas especificos o que
sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las
instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluacidn,
condiciones de contratacion y formularios que componen el presente llamado.

La falta de presentacion de toda o parte de dicha informacion o documentacion
requerida en estos documentos para materializar su oferta, podra constituir causal de rechazo
de la misma, al solo juicio de la Administracion

1.5 SUPERVISION DE LA OBRA

La supervision, fiscalizacion y contralor de la correcta ejecucion de las obras objeto de
la presente licitacion, estard a cargo de un técnico designado por el Departamento de Obras,
en representacion de la Intendencia Departamental de Durazno.

Su funcidn sera controlar la ejecucion de la obra de acuerdo a los recaudos que
componen la licitacién, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y
resolverd los problemas técnicos que dentro del dmbito de su competencia se susciten. Sera
su competencia la aprobacidon de modificaciones propuestas por la empresa o que deban
realizarse por motivos técnicos, y la aprobacién de los certificados, de acuerdo a lo expresado
en el item correspondiente.

Estara facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere
necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacién de las normas del contrato y la
buena ejecucién de los trabajos.-

1.6 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCION DE LAS OBRAS

El Contratista deberd designar un Representante Técnico (Arquitecto o Ingeniero
Civil) con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica para ejercer las
tareas de Direccidon de obras

Se deberd adjuntar curriculum, copia del titulo y copia de cédula de identidad de
dicho profesional.

Las responsabilidades especificas de este profesional comprenderan la direccidn directa
y permanente de la ejecucion de los diferentes trabajos y la coordinacién de las tareas y el
personal abocado a ellas de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas del buen construir.

Serd su cometido, ademas del cumplimiento de la gestion de los trabajos indicados en la
presente Memoria y los demds recaudos graficos, el actuar como interlocutor con la
Administracion de forma de asegurar el correcto desarrollo de las tareas.



Controlara la ejecucidn de la obra, los suministros, el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y
administrativos que dentro del ambito de su competencia se susciten durante el
desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

Incluird también toda otra tarea, gestidn o tramite de orden técnico que requiera la
ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrd la responsabilidad decenal a que se
refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de las demds que le asigna la legislacion
vigente.

El Director de una obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.

Deberda concurrir a obra diariamente, de modo de seguir de cerca la ejecucién de
los trabajos, y/o toda vez que la Administracion y el técnico supervisor de obras lo estime
pertinente, para ser el interlocutor y referente de la empresa en la misma.

1.7 SUBCONTRATOS

El Contratista debera indicar el nombre de la empresa y/o el técnico responsable de los
siguientes subcontratos en caso de corresponder:

Instalacion eléctrica

Instalacién contra incendios
Instalacién sanitaria

En todos los casos se deberd presentar curriculum del técnico correspondiente,
firmado por del mismo y copia de la cedula de identidad.

Para el caso de la instalacidn eléctrica se debera adjuntar también constancia de
habilitacién ante UTE del técnico instalador.

Dichos técnicos deberan ser los responsables directos en cada uno de sus rubros, no
pudiendo delegar la supervisidon de los trabajos en otro técnico, ni la empresa adjudicataria
podra sustituirlo por otro sin causas debidamente justificadas.

La administracién podra solicitar la presencia de dichos técnicos responsables en
obra cada vez que lo estime conveniente.

El no cumplimento de estos puntos podra dar lugar a la emisidén de d6rdenes de servicio
y/o a tomar las acciones que se estimen convenientes, por parte de la administracion previa
notificacién a la empresa contratista.-

1.8 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

La visita a obra SERA obligatoria a realizarse el dia 02 de marzo del 2020 a las 10:30. Se dardn 10 minutos
de tolerancia.

La empresa deberd cotizar todos los trabajos a realizar estén estos o no indicados en recaudos
escritos y graficos.-



1.9 ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el
texto de este pliego, hasta2(dos)diashabiles antes del plazo fijado para la apertura de las
ofertas.

Dichas consultas se haran por escrito y se enviaran por correo electrénico, (firmado por
la empresa) o via fax a los teléfonos 43623891 y el mail: licitaciones@durazno.gub.uy

Seran contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hard llegar por correo
electrénico o fax a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicardn en la pagina
web de ésta Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras
estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda modificacién de plazos serd comunicada por el mismo procedimiento, sin perjuicio
de las publicaciones pertinentes.-

Las aclaraciones o enmiendas serdn procesadas por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviaran por correo
electrénico o fax con confirmacién de recibo.-

1.10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS
TRABAJOS.

Las obras a cotizar estan detalladas en los planos, planillas y memorias que componen
los recaudos, el oferente deberad incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la
concrecién de la obra en los niveles de calidad optimos que el edificio requiere, debera
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia
incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberd ser tenido en cuenta en el
presupuesto, en forma separada, indicandose el tipo de trabajo propuesto.

Se procederd de acuerdo al mismo criterio en caso de presentarse opciones
constructivas no planteadas en los recaudos técnicos, y que a criterio del proponente sean mas
adecuadas para la resolucién de la obra, no obstante se deberd cotizar la propuesta planteada
originalmente.

La empresa se obliga a entregar la obra terminada de acuerdo a los recaudos,
aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la misma en el plazo maximo
ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la obra y
obtenido la informacién necesaria sobre los riesgos, o demads circunstancias que puedan influir
o afectar su propuesta.

Corren por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como el
mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto
estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.



1.11 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES

Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay. Deberdn
acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar en el lamado.-

1.12 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Las empresas proponentes deberdan acreditar experiencia en la ejecucion de porlo

menos una obra de similar naturaleza y complejidad a las obras en cuestién, dicha
informacién debera estar debidamente documentada.

1.13 PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

La empresa presentara un plan de desarrollo de los trabajos en base al plan incluido en
el presente llamado. De acuerdo a dicho cronograma se estimara el grado de cumplimiento de
la obra por parte de la empresa.

En caso de ser necesaria la realizacidn de correcciones al mismo la empresa entregara
un nuevo cronograma el que estard sujeto a aprobacidon por parte de la administracién.-



LAS OFERTAS

2.1 GENERALIDADES

El oferente debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones de la
licitacion. Si el oferente omite suministrar informacion requerida en los documentos de licitacion o que le fueran
solicitados oportunamente, o presente una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a
esos documentos, podria, a criterio de la Administracion, ser rechazada.-

Cuando la Administracién considere que ese faltante es un error subsanable le otorgara
2 dias habiles para la reparacion de dicha omision.-

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los recaudos quedara
a criterio de la Administracion la aceptaciéon o rechazo de los mismos no dando a lugar a reclamo por tal
concepto.-

Asimismo la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, solicitar a los oferentes
mejora de ofertas, en aplicacidn del art. 57 del TOCAF.-

La Administracion podra, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que venza el plazo
para la presentacion de las ofertas, modificar los documentos del llamado mediante enmienda o
comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una aclaracién solicitada por un posible oferente.-

Todos los que hayan comprado los recaudos seran notificados por correo electrénico, o fax de las
enmiendas o comunicados. La simple copia del correo o fax, constituira plena prueba de la notificacion.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ninglin oferente podra participar directa o
indirectamente en la oferta de otro.-

2.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente presentara el original y una (1) copia de la Oferta econémica, en sobres cerradosseparados que
identificard como “ORIGINAL” y “COPIA 1” , segun corresponda.

Las propuestas deberan presentarse debidamente foliadas y firmadas por el representante legaly
técnicodelaempresa, en sobres cerrados.

2.3 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
2.3.1 Presentacion de las ofertas

Las ofertas econdmicas se presentaran en sobre cerrado, en cuya cubierta constara escrito:

Razén social de la Empresa
Licitacion N°. 14/2020

Objeto de la licitacidon

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

En la Oferta se declarara mediante carta (ver modelo en ANEXO) el compromiso de ejecutar la obra
por el “Precio Unico y Global Total” ofertado, y que ninglin error u omisién podra servir de pretexto para
variar los precios y condiciones ofertados. Y la aceptacion total por parte del proponente de las condiciones,



especificaciones y detalles indicados en los recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y tribunales de
la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso.-

El original y todas las copias de la oferta seran legibles. En caso de discrepancia, el texto del original
prevalecerd sobre el de las copias.

La oferta no debera contener interlineados, enmiendas ni tachaduras.-

En caso de que la oferta se haga llegar via fax y el mismo no sea claro, la administracién le podra solicitar
al oferente posteriormente presentar toda la documentacién original en la Intendencia de Durazno, contando
paraellocon2(dos)diashdbiles a partir de la fecha de la apertura de la licitacién El fax para recibir ofertas sera el
de Division Abastecimiento de la Intendencia de Durazno numero 43.62.35.63 y el correo
licitaciones@durazno.gub.uy

2.3.2 SOBRE N21: sobre cerrado con la propuesta econémica

RelaciénGeneraldeObras. La carta con la presentacion de la oferta (ver
ANEXO).

Presupuesto desglosado y demds recaudos de la licitacion.

PlandeDesarrollodelosTrabajos: donde se detallara el avance mensual porcentual

propuesto por la empresa para cada rubro.

Se entendera que el precio cotizado comprende la totalidad de los trabajos, suministros, tributos y
gastos originados por cualquier concepto, requeridos para la completa realizacién de la obra.-

2.3.3 SOBRE N2 2: sobre con documentacion adicional que se crea
conveniente (certificados y/o constancias)

Cartadepresentacién delaempresa, constitucion de domicilio legal, teléfono, fax y direccion de correo

electronico.-

CopiadeConstanciadedepdsitodeGarantiadeMantenimiento deOferta.

Certificadoexpedidopor el Registro Nacional de Empresas del Ministeriode TransporteyObras

Publicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar en el presente llamado, articulo N2 324, Ley 16.736, (ver art.
1.11).-

2.3.4 SOBRE N2 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

Representante técnico de la empresa: se adjuntara curriculum, copia de titulo habilitante y copia

de cédula de identidad del mismo, el que deberd cumplir con los requisitos indicados en el item
“Representante  técnico de la empresa”. Experiencia delaEmpresa, se indicardn obras en las

que haya participado la Empresa, se indicardn como maximo 10 obras de los ultimos 5 afios. Las
referencias deberdn indicar claramente caracteristicas de la obra y comitente y deberd constar un
numero de contacto para cada referencia indicada para comprobar dichas referencias.

2.3.5 Miscelaneas

Los oferentes deberan detallar en sus propuestas todas las caracteristicas del servicio ofrecido, con
agregaciéon de todo otro dato que juzguen de interés para una mejor ilustracion de las ofertas.



Se sobreentendera que todos los datos de esta manera suministrados tendran el caracter de
compromiso, es decir que en el momento de la prestacion del servicio que se resuelva contratar, la
Intendencia Departamental de Durazno exigira una estricta correspondencia entre lo establecido en la
propuesta vy el servicio prestado.

2.4 PRECIO DE LA OFERTA

Se entendera que el precio cotizado es un “PrecioUnicoGlobalTotal”, que comprende la totalidad de los
trabajos y suministros requeridos para la completa ejecucién de la obra, incluido los derechos, tributos y
gravamenes vigentes a la fecha limite para la presentacién de las ofertas.-

Por tanto dicho precio constituirda la compensacién total por todos los trabajos, materiales
(incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por cualquier
concepto que debiera afrontar la Empresa en virtud de la ejecucion la ejecucion de las obras vy del
cumplimiento del Contrato, y todos los gastos originados por cualquier otro concepto.-

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricacién, montaje, operaciéon y mantenimiento de
magquinarias y equipos sera por cuenta del Contratista, debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

Se indicaran claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

El IVA se debera detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo asi, se entenderd
incluido en el precio cotizado.

El precio debera establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada estrictamente de acuerdo
con el rubrado incluido en el presente llamado. Se indicard claramente el MONTO TOTAL DE
COMPARACION que se integrard con el precio total (resultado de la suma de todos los rubros), el IVA y el
monto estimado para las leyes sociales.

En base a que la obra serda contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como parciales y
totales, tendran un precio invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realizacion
completa de la obra especificada.-

2.5 APORTES POR LEYES SOCIALES (EN CASO QUE CORRESPONDA)

El contratista presentara como parte de su oferta la declaracién del monto imponible de jornales por los
que se compromete a ejecutar la totalidad de las obras, que se ajustara de acuerdo a las variaciones que
determinen leyes o laudos de aplicacidn, cuya vigencia sea posterior a la apertura de las ofertas.

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra (obra y subcontratos que aporten
por la Ley 14.411). Tiene el caracter de “Obligacion contraida”, por parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podrd ser ampliado porcentualmente, cuando se produjeran obras
extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u omisiones del contratista, asimismo se descontard
porcentualmente, lo que correspondiera si se dejara sin efecto la realizacién de cualquier rubro de obra.-

A esos efectos se tendran en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta.

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la licitacién, los aportes por concepto
de Leyes Sociales serdn de cuenta y cargo del contratista y se procederd a descontarlos de los certificados de
obra mensuales a tramitar, o en su defecto de las retenciones por refuerzo de garantia realizados sobre
los avances mensuales, o de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, no dando lugar a ningun reclamo del
contratista por tal concepto.-

La administracion podra desestimar ofertas cuyo monto imponible, y a juicio de la comisién de
licitaciones, se considere por debajo de los porcentajes minimos para la ejecucidn de dicha obra de acuerdo a
las caracteristicas especificas de la misma.



2.6 RUBRO IMPLANTACION DE OBRA (EN CASO QUE CORRESPONDA)

El rubro implantacion se certificara de la siguiente manera:

En el primer certificado se pagara hasta el 1,5 % del monto total sin IVA de |a oferta.

En el ultimo certificado se pagara el 0,5% del monto total sin IVA de la oferta por concepto de

desimplantacién (previo a la recepcién provisoria).

En caso de que una vez realizado el desglose del rubro implantacién de acuerdo a los indicado
precedentemente, y que aun reste un monto correspondiente a dicho rubro sin certificar, este
monto restante se certificara en el avance correspondiente al alcanzarse el 50% de ejecucion total
de la obra.

El rubro implantacion no se certificard hasta tanto no esté colocado el cartel, el cerco de obra y la

empresa cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS para dar cumplimiento a la norma de
seguridad e higiene vigentes.

El rubro implantacidon no incluye: cartel de obra, casilla obrador, cerco de obra, replanteo, etc.-

2.7 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberan ser mantenidas por un plazo minimo de 120 dias habiles.-

EVALUACION DE LAS OFERTAS

3.1 APERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS

En acto publico, que se realizard en el diaO4demarzo, alahoral1:30, en la Intendencia de Durazno,
en presencia de la Comisidn de Licitaciones, o los funcionarios que designe la administracion a sus efectos,
y de los representantes designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procedera a la
apertura de los sobres cerrados de las ofertas segun se detalla en este pliego.

La recepcion de las ofertas sera hasta la hora 11:00 del mismo dia indicado para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econdmica, se examinard la documentacion
solicitada para verificar si estd completa, si se han presentado las garantias en caso de que corresponda, y si en
general se ajusta a los documentos de licitacion.-

En dicho acto seran recibidos todos los documentos por parte de la Administracion, sin perjuicio de
lo establecido en el T.O.C.A.F.-.

3.2 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

La Administraciéon comparara las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:



(Ca).

3.2.1 Calificacion de antecedentes (Ca):

El puntaje Ca para cada oferente es:

\ Ca=C/Cmx100 \

Dénde:
C=suma de puntajes del oferente calificado

Cm= mayor puntaje obtenido

Se preparara un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de ellas para lo cual se valoraran
los items que a continuacidn se detallan y de acuerdo a los puntajes maximos indicados como se detallan.

Cumplimiento de losrequisitostécnicos:
1)RUBRADO:

- Completo = 10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos

- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

2) PLAZO DE OBRA

- Plazo menor al estipulado en Pliego de Condiciones = 10 puntos

- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 7 puntos
- No cumplimiento =0 puntos

3) PRESENTACION DE PROYECTO O RECAUDOS SOLICITADOS (en caso que corresponda):

- Completo =10 puntos
- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

Experiencia delaempresaenobrassimilares:

- Sin experiencia = 0 puntos

- Hasta 10.000 m2 en obras similares = 3 puntos
- Hasta 20.000 m2 en obras similares = 6 puntos
- Hasta 30.000 m2 en obras similares = 10 puntos

3.2.2 (Calificacion econdmica (Ce):

| Ce=Pm/Px100 |

Ddnde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacién econdmica del oferente evaluado

Se calificardn las ofertas econdmicas aceptadas por su puntaje en la calificacidon de antecedentes

Calificacién econémica(Ce):

Ce=Pm/Px100 \




Ddnde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacion econdmica del oferente evaluado

Se calificardn las ofertas econdmicas aceptadas por su puntaje en la calificacion de antecedentes

(Ca).

3.2.3 Miscelaneas

La Administracidén, o quien la represente, podrd a su discrecién, y con el fin de facilitar el examen,
evaluacion y comparacion de ofertas solicitar al oferente que aclare su propuesta, estando facultado,

inclusive, para solicitar complementacién en aquellos aspectos que hagan a la mejor evaluacién de las ofertas.

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se harda mediante el mismo sistema que el
adoptado para la “aclaraciones y enmiendas”.

No se pedirdn, ofrecerdn, ni permitirdn cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de
la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboracién de la propuesta se procedera de la
siguiente manera:

Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras y el expresado en

cifras, prevalecerd elmontoexpresadoenpalabras.-

Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar

el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevaleceran los precios unitario y

total de cada rubro, corrigiéndose las cantidades (metrajes), sin dar lugar a reclamo alguno

respecto a los rubros a construir que hayan sido asi corregidos.-

No obstante eso, y al solo juicio de la Administracién podra ser observada y/o rechazada toda propuesta

cuyos calculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores parciales y o totales
los montos que integran la misma.-

de



3.2.3 Tabla evaluacion de las Ofertas

CALIFICACION DE ANTECEDENTES —(Ca)

Cumplimiento de los requisitos técnicos:
1)RUBRADO:

- Completo =10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% =0 puntos
2) PLAZO DE OBRA

- Plazo menor al estipulado en Pliego de Condiciones =10 puntos
- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones =7 puntos

- No cumplimiento =0 puntos

3) PRESENTACION DE PROYECTO O RECAUDOS SOLICITADOS :

- Completo =10 puntos
- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% =0 puntos

30 puntos max.

Experiencia de la empresa en obras similares en los ultimos 8 afnos:

Sin experiencia =0 puntos

Hasta 10.000 m2 de obras similares = 3 puntos
Hasta 20.000 m2 de obras similares = 6 puntos
Hasta 30.000 m2 de obras similares = 10 puntos

10 puntos max.

PUNTAJE TOTAL=C
MAYOR PUNTAJE OBTENIDO =Cm

CALIFICACION ANTECEDENTES: Ca=C/Cm x 100

CALIFICACION ECONOMICA - (Ce)

PRECIO DEL OFERENTE CALIFICADO =P
PRECIO MENOR OFERTADO=Pm

CALIFICACION ECONOMICA DEL OFERENTE EVALUADO:

Ce=Pm /P x 100

CALIFICACION FINAL - (Cf)

Cf=0,5xCa+0,5xCe




ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estard a cargo de la “Comisidn Asesora de
Adjudicaciones”.

La Comision Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a
mejora de ofertas segun los mecanismos previstos en el Art. 57 del “T.0.C.A.F.”, cuando asi lo
considerase conveniente.-

La Administracién se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que considere
mas conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se ajuste al informe
elaborado por la “Comision Asesora de Adjudicaciones”.-

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el
proceso de licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicacion, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes
afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal
decision.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mas bajo, dara derecho
alguno a ningln proponente para reclamar la adjudicacién a su favor.

En todos los casos se determinard sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de
tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos
documentos.-

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del
llamado a licitacién, serd rechazada sin generar derecho a reclamacién alguna por ningun
concepto.-

La Administracion podrad también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las
ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de
las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de
competencia, y/o colusion.-

El adjudicatario debera cumplir con la ley 18516 y decreto reglamentario, previo a la
firma del contrato.

GARANTIAS

5.1 GENERALIDADES

Deberan presentarse las siguientes garantias y en la oportunidad que corresponda:
Garantia de fiel cumplimiento de contrato

Refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato



5.2 MECANISMO DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE FIEL CUMPLIEMINTO
DE CONTRATO (5% DE LA OFERTA)

Las mencionada garantia podra ser constituida mediante alguno de los siguientes
mecanismos:

Depdsito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.-

En efectivo o cheque del dia.

Pélizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u

otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estard, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.

5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucion de las garantias, siempre
seranconstituidas afavordelcontratante en este caso la Intendencia Departamental de
Durazno, que sera nombrada “beneficiario” en las pélizas.-

5.4 GARANTIAS

Garantiadefielcumplimiento decontrato

Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacién de la Resolucion de
Adjudicacién, el adjudicatario constituird garantia de fiel cumplimiento de contrato por un
monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicacion, impuestos incluidos.-

Esta garantia podra constituirse mediante alguno de los mecanismos antes
mencionados.-

En la mencionada garantia deberd constar que la misma mantendrd validez hasta la
fecha en que se efectue la Recepcion Definitiva de la totalidad de las obras.-

Estas garantias seran liberadas al afio de realizada la Recepcidn Provisoria de la Obra.-

Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato - Retencidn en cada factura que se pague.

Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas,
ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se aplicard una
retencion del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantia.

La devolucion de tales retenciones o garantias si correspondiere, se realizara
posteriormente a la Recepcion Definitiva.



PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS

6.1 CARACTERISTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

La obra sera contratada por un Precio Unico Global Total, el que se expresara en
pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

El mismo serd ajustado mediante la aplicacion de la formula paramétrica segun se
detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, siempre que la obra se ejecute
dentro del plazo establecido para la realizacién de la obra.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del Contrato se
hubiera omitido algln item, rubro o parte de obra, se entendera que el precio del mismo se
encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros de obra, no dando lugar a
reclamo alguno por parte del contratista quien debera cumplir con la completa ejecucién de
las obras en un todo de acuerdo con los recaudos de licitacion.-

6.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la

liquidacion final.-

Ningun pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el contratista

haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.-

Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algun certificado,
podran incluirse en las siguientes certificaciones.-

La Administracion, no reconocerd ninguna cuenta presentada directamente a
ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales u otros insumos de la
obra. Cualquier reclamacién o demanda de esta indole que prosperare por via
legal, obligara al contratista a rembolsar todos los gastos que por cualquier
concepto este hecho haya originado.-

Se limitaran los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de Avances

mensuales aprobado.-

No se realizard avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado el cerco

perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizaran mediante Certificados de Avance de Obra Mensuales y
de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizardn entre el 1y el 10 de cada mes , y considerara las obras realizadas
desde el certificado anterior. Los avances seran realizados por la empresa y enviados al técnico
supervisor de la Administracién para su aprobacién previo a la facturacion.

En aquellos casos donde la financiacion se realice en conjunto con otro organismo (FDI,
CND, etc.) los avances mensuales de obra seran aprobados en conjunto por el técnico
supervisor designado por el organismo co-financiador y el técnico supervisor de la IDD.



6.4 FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos correspondientes, descriptos
en el item precedente, se notificara a la empresa para el envio de la (s) factura(s)
correspondiente(s).

La Administracidn no recibira la (s) factura(s) si la fecha de su emision difiere en mas
de 48hs con la fecha del dia de la entrega.

Los pagos se efectivizardn dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
recibida la factura.-

Los Certificados de Avance de obra se realizardan en forma detallada de acuerdo al
formulario para la presentacion de Certificados.-

La Administracién pagara en moneda nacional.-

6.5 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACION

La empresa adjudicataria deberd presentar conjuntamente con la factura la planilla de
Declaracién al Sistema de Recaudacion Nominada del mes correspondiente a la facturacion y
recibos acreditantes del pago de fondos sociales (FOCER) de la construccidén del mes
inmediato anterior.

La factura no se hara efectiva hasta que no se verifique la presentacion de
dichos recaudos.-

6.6 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS

El Ajuste se hara por el indice General de la Construccién del Boletin Estadistica y
Censo.

Se realizara dicho ajuste paramétrico, solo dentro del plazo estipulado porla empresa
paralaejecuciondelasobras. No se realizardn ajustes paramétricos en los certificados que
excedan dicho plazo.

Se tomara como basico el coeficiente del mes anterior de la apertura de la Licitacidn
y como actual el del mes de la certificacién.-

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

7.1 INICIACION DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberan iniciarse estrictamente dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

El Contratista deberd comunicar la fecha de inicio de las tareas al técnico supervisor
de la obra con una anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas.



7.2 ACTA DE INICIACION DE OBRA

Se realizard un acta donde se establecera la fecha en que la Empresa toma posesion
del predio donde se ejecutaran las obras.-

Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista debera proceder a
ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que integra los presentes pliegos

7.3 PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabajos, la Administracién verificara atrasos parciales o
totales mayores a 15 (quince) dias habiles, respecto al cronograma del Contrato, notificara al
Contratista del hecho, sefialandole un plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se
regularice el atraso, lo que se hard con las mismas formalidades y efectos que para el original,
sin que se modifique el plazo total de obra propuesta.

El cumplimiento de esta disposicién no exime al Contratista de responsabilidad
alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente periodos de licencia,
deberad comunicarlo con 15 (quince) dias habiles de anticipacidn a la administracién, y realizar
las gestiones correspondientes. La adopcidén de esta medida, privativa del Contratista, no dara
derecho a reclamar aumento de precio por ningln concepto.

7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razén se deban realizar trabajos imprevistos
durante el transcurso de las obras, los mismos deberan ser previamente aprobados por
escrito por el técnico supervisor de la IDD.

7.5 PRORROGA DE LOS PLAZOS

Las solicitudes de prorroga se deberan presentar por escrito para su consideracién. La
aceptacién de la solicitud de prérroga no obliga a la Administracion a la aceptacion de la
misma.

Sélo sera prorrogado el plazo de ejecucién de la obra, en los casos siguientes:

Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.

En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del técnico
supervisor de la Administracion

Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista debera solicitar por escrito, la
correspondiente prorroga de los plazos ala Administracion, a través del técnico supervisor de
la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (dias) habiles de producida, perdera el derecho ala
prorroga.

La administracién fijara en cada caso la prérroga que considere adecuada, comunicando
su decisidn al Contratista.

El otorgamiento de prdrroga en el plazo no dard derecho al Contratista a indemnizacién
alguna.



7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS,
PERDIDAS, AVERIAS E INDEMNIZACIONES.-

7.6.1 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada ejecucion y seguridad de
las obras, y de los métodos de construccion empleados.-

Dara especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de
seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios).

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la
Administracion, estaran facultados a realizar observaciones si asi lo entendieran
necesario.-

Los subcontratos deberan ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene
vigentes.

Asimismo sera responsable por los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del
contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi como también a bienes publicos y
privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o en el exterior del
edificio u otras razones que le sean imputadas.-

7.7 PERSONAL EN OBRA
La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no aportan por
la Ley 14.411) deberan presentar ante el Director de Obra la némina de los operarios, con las
altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se multard a la
Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a descontar del certificado del
mes de los trabajos).-

La Administracién deslinda responsabilidades frente a robos o dafios a las instalaciones
durante el transcurso de los trabajos.-

7.8 SEGUROS

El Contratista deberd contratar un SegurodeResponsabilidad Civil, contra todo riesgo
en la construccidn. Los seguros serdn contratados al Banco de Seguros del Estado, (u otra
institucion que opere en plaza) cumpliéndose con las disposiciones del mismo y serd por
100.000ddlaresamericanos.

En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrard como beneficiario a
la Intendencia Departamental de Durazno.

El Contratista no tendrd derecho a indemnizacién por pérdidas, averias, siniestros y
demas perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, Utiles de trabajo, y obra
ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las causas de los mismos.



7.9 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se
producira de pleno derecho:

Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o

por la omisién o realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca directa o
indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, y sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, ni intimacién ni
protesta por dafios y perjuicios.

7.10 MULTAS

Por cada dia habil de demora en la iniciacién de las obras, el Contratista serd pasiblede
unamulta del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros
dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia.

Esta multa se dejara sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos
a los que se haya comprometido.

Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracién podra
cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del contrato
durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del dia décimo primero.

El importe de las multas y demas gastos, seran descontados de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes.
La liquidacion se realizara al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.

7.11 FINALIZACION DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
Contrato se procedera a su recepcion.-

Se hardn dos recepciones:

Recepcion provisoria
Recepcidn Definitiva.-

Las recepciones se instrumentaran en un Acta, en presencia del contratista o su
representante técnico, el técnico supervisor de la obra en representacion de la Intendencia
Departamental de Durazno.

7.12 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procedera a labrar un Acta de Recepcion
Provisoria.

En ella el Supervisor de Obras podrd incorporar observaciones de detalle, que
el contratista deberd levantar en un plazo que se estipulara en el mismo.

En el mismo Acto de Recepcidn Provisoria, se dejard constancia de la entrega del
Edificio al comitente.-



Si las hubiera observaciones, se tramitara la Resolucién de Aprobacién
correspondiente una vez levantadas las mismas.-

No se otorgara la recepcion provisoria si la empresa debiera importes resultantes
de haberse excedido en el monto imponible licitado.

7.13 PLAZO DE GARANTIA

Desde la fecha de aprobacion de la Recepcidn Provisoria de los trabajos, comenzara a
regir un plazo que se define como “Plazo de Garantia de los trabajos”, durante el cual la
Empresa garantizara el correcto funcionamiento del edificio, y procederd a sustituir y/o
reparar aquellos defectos que pudieren surgir y que no fueran ocasionados por el mal uso de
las instalaciones-

Dicho plazo sera de 1 (un) afio a partir de la Recepcion Provisoria de las obras.

La Administracién podra durante el plazo de garantia solicitar, por escrito, al
contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a efectuarse o
efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras ejecutadas, requiriera un
periodo mayor de tiempo de observacidn, el plazo fijado para la recepcién definitiva, se
empezard a contar desde la fecha del ultimo arreglo realizado por cuenta del contratista.

7.14 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcion Definitiva se realizara finalizado el plazo de garantia fijado, siempre que
el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran aparecer durante el plazo
comprendido entre ambas recepciones y las obligaciones que debiera cumplir con
posterioridad a la Recepcion Provisoria, de acuerdo al contrato.-

Previo a la Recepcion Definitiva de las obras, el contratista presentara la solicitud
correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizard una inspeccién conjunta de las
obras para verificar su estado.

El contratista podra solicitar un plazo de Correccién de Defectos, y una vez
subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el periodo entre ambas
recepciones, podra solicitar la Recepcion Definitiva.

Con cinco (5) dias habiles de anticipacion a la fecha prevista para la firma del Acta
de Recepcion Definitiva, el contratista presentara carta al Arquitecto Director de Obras
solicitando se proceda a la misma.-

MISCELANEAS

8.1 TRAMITES

El Contratista debera observar las disposiciones reglamentarias de los distintos
organismos del Estado, y tramitara ante los mismos, pruebas e inspecciones necesarias que
seran de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos, etc., debiendo abonar
los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin ninglin costo adicional para la
Administracion.



8.2 ORDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda notificacién entre las Partes se hard por escrito, ya sea via correo electrdénico, por
fax o al domicilio de la empresa, segun esta lo determine al momento de la presentacién de las
ofertas.

Toda orden, comunicacidn o indicacion relativa a las obras, que ameriten cambios
sustantivos y/o trabajos extraordinarios sera dada por el técnico supervisor de la obra al
Contratista mediante OrdenesdeServicio. Estas estaran fechadas, numeradas y firmadas,
respectivamente, por el técnico supervisor de la obra.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de Servicio sélo
tendran validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles. Si la
empresa Contratista dejara transcurrir este término sin responder la Orden, se entendera por
aceptado lo resuelto por el técnico supervisor de la obra y no le seran admitidas reclamaciones
ulteriores por tal concepto.

Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se enviaran
Unicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtiran efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en
la notificacion.

Las Ordenes de Servicio tendran caracterobligatorio. En el caso de que aquellas
signifiguen modificaciones en las obras, o ejecucion de trabajos adicionales, se estara a lo
dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

8.3 HORARIO DE TRABAJO

El Contratista trabajara dentro de la jornada legal y comunicard a la Administracién el
horario que observara.

8.4 SEGURIDAD

El Contratista deberd tener a todo su personal obrero debidamente planillado.-

Debera presentar las planillas del Banco de Previsidon Social, a la Administracién, con
una antelacidn de por lo menos 10 (diez) dias habiles a la fecha de vencimiento, para su
aprobacion y firma, secontrolaradeacuerdoalarticulo42delaley18251.-

El Contratista debera tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las
maximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero
y a toda persona que concurriere al lugar de trabajo.

Acatard, ademas todas las disposiciones que en este sentido figuran en la
Memoria Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepcidn definitiva de los trabajos
a responder por la responsabilidad decenal, segun lo previsto en el Cédigo Civil.



8.6 CESION O TRASPASO

El contratista no podrd ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin el
previo consentimiento por escrito de la Administracién, entendiendo que este consentimiento
no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por dafios y perjuicios de cualquier orden
que le pudiera ocasionar a la Administracién.-

8.7 SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberan ser admitidos por el comitente previo a la firma del
contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el oferente,
procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no variando el precio ofertado
en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente sera solamente el
Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, asi como por las faltas o
negligencias de sus operarios.

Asimismo debera organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a fin de que
en la obra no surjan atrasos por falta de coordinacion de los distintos gremios, no pudiendo
nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el contrato, por
concepto de asistencia a subcontratos.-

8.8 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del Contratista, la
Administracion, podra ejercer la fiscalizacion e inspeccion en la forma que considere
mas conveniente, asi como establecer los contralores que considere mas efectivos,
estando facultado a exigir toda documentacion relativa a la obra que estime pertinente.-

La Administracién a través del técnico supervisor de la obra podrd suspender cualquier
trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se realizara de manera
satisfactoria.-

8.9 RESCISION DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendra derecho a rescindir el contrato
por causas de fuerza mayor y, ademds, en los casos siguientes:

En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.
En caso de moratoria o quiebra del Contratista

Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en el

Contrato o no acate las Ordenes de Servicio.-

Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe un atraso
mayor de 12 (doce) dias habiles laborables para la industria de la construccién en la
iniciacion de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de
la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un periodo mayor a los doce dias
mencionados sin causa justificada.

Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e higiene.



Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.

Todo sin perjuicio de la aplicacidn de las multas correspondientesy las correspondientes
reclamaciones por dafios y perjuicios, que se hayan constituido y sean de recibo.-

Cuando la rescisidon del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste perdera
en forma automatica la garantia de cumplimiento del contrato, salvo en el caso de
fallecimiento en que sera reintegrada.-

El contrato podra rescindirse también de comun acuerdo entre las partes.-

ANEXOS

9.1 Anexo N°1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS.

Licitacion (Pablica/Abreviada) N2/
“Nombre de la Licitacion”

Intendencia de Durazno

Presente
La Empresa , RUT. , con domicilio en la ciudad de _ , calle
N2, teléfono , Se compromete a ejecutar y entregar las obras
con destino a “(nombre de la licitacién)”, por la suma de $ (pesos uruguayos
) IVA incluido, y el Monto imponible sobre el cual se
calcularan los aportes para Leyes Sociales serdn de S __ (pesos uruguayos
), siendo el Monto Total de Comparacién de $
(pesos uruguayos ) IVA y Leyes Sociales incluidas, en un
todo de acuerdo con las condiciones, especificaciones y recaudos que componen la Licitacién
Ne / , Y que declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a las Leyes y

Tribunales del Pais, con exclusiéon de todo otro recurso.

Representante técnico: firma

Aclaracién

Cedula de identidad
Representante legal: firma

Aclaracién

Cedula de identidad

Mail:




Precio
Material Unidad Metraje Precio Unitario Total
Material de
aporte m3 1400
Geocelda m?2 500
Malla m?2 700
Precio
IVA

Monto Imponible
Leyes Sociales

Precio
Comparacion

Aclaracion: Cada contratista debera cotizar los metrajes que crea necesarios para la realizacion de la obra.
La misma se realizara a precio global por lo que no se admitiran sobrecostos por mayores metrajes a los
indicados en la propuesta.



