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1 GENERALIDADES.
1.1 OBJETO Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS.-

1.1.1 Objeto:

La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de Obras,
llama a Licitacion Abreviada “Centro Cultural Teatro Espaiol Instalacion hidrica
contra incendios”, Durazno.-

1.1.2 Localizacién de las obras:

Las obras a ejecutarse se localizan en el Teatro Espanol de la ciudad de Durazno.-

1.1.3 Plazo de realizacion de las obras:

El plazo méximo para la realizacion de las obras serd de 30 dias habiles

Se consideraran dias habiles, aquellos que sean laborables para la Industria
de la Construccion.

El Conftratista deberd ejecutar los tfrabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizaciéon y de orden
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la
obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicardn las multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

1.1.4 Fuente de financiamiento:

Intendencia Departamental de Durazno.-
1.2 CONDICIONES

El Conftratista deberd dar el precio incluidos materiales, mano de obrqg, vy

utilajes de empresa, para la total terminacidn de la obra antes mencionada

incluyendo impuestos.
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Deberd indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para

Leyes Sociales, las que correrdn por cuenta de la Administracion, para el cdlculo
de las Leyes Sociales se considerard el 70.8 % del monto imponible.-

La propuesta serd tomada en cuenta por el monto global debiendo de
cualquier forma el Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando:
metrajes, precios unitarios y precios fotales los que se fomardn en cuenta para la
comparacion de propuestas ademds del correspondiente Plan de Desarrollo de

los trabgjos para la posterior liquidacion de certificados.-

La Empresa serd responsable de cualquier error u omisidon que pudiera haber
en la confeccidon de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso
comunicarlo a la Administracion previo a la apertura de la Licitacion a los efectos
de darlo a conocer a todas las Empresas interesadas.-

1.3 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE LLAMADO

a. Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF)
aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

b. El Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras PUblicas

del MTOP, aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas vy

concordantes.

El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.

Planillas de Rubrado y Metrajes.

Piezas grdficas de la obra.

Enmiendas y aclaraciones que se efectien por intermedio del

Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o

quien esta designe.-

Q@™o 0o0

En caso de que disposiciones contenidas en distinfos documentos dieran
lugar a interpretaciones diferentes o confradictorias sobre el alcance de los
servicios, materiales o productos requeridos, prevalecerdn las que se expresen en
los recaudos mds especificos o que sean mds beneficiosos para la obra a criterio
de la Direccion de Obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar
todas las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de
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evaluacidén, condiciones de contratacion y formularios que componen el presente
llamado.

La falta de presentacion de toda o parte de dicha informaciéon o
documentacion requerida en estos documentos para materializar su oferta,
podrd constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de Ila
Administracién

1.4 DIRECCION DE LAS OBRAS.-

La direccion de las obras, objeto de la presente licitacion, estard a cargo de
un técnico designado por la Direccidn de Obras, en representacion de la
Intendencia Departamental de Durazno.

Su funcidon serd confrolar la ejecucion de la obra, los suministros, el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolverd los
problemas técnicos y administrativos que dentro del dmbito de su competencia se
susciten durante el desarrollo de los trabajos, hasta la recepcidon definitiva de la
obra,

Estard facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que
considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacion de las
normas del confrato y la buena ejecucion de los trabagjos.-

1.5 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Los interesados podrdn, y es aconsejable, concurrir al sitio para verificar las
condiciones del lugar de emplazamiento de la obra.

1.6 ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar
aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias hdbiles antes del
plazo fijado para la apertura de las ofertas.

Dichas consultas se hardn por escrito y se presentardn personalmente en el
Departamento Obras de la Infendencia Departamental de Durazno o via fax a los
teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy
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Serdn contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de Ia
Infendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hard llegar via
fax a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicardn en la pagina
web de ésta Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de
Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda modificaciéon de plazos serd comunicada por el mismo procedimiento,
sin perjuicio de las publicaciones pertinentes.-

Las aclaraciones o enmiendas serdn procesadas por el Departamento Obras
de la Infendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se
enviardn via fax con confirmacion de recibo.-

1.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA'Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a coftizar estan detalladas en los planos, planillas y memorias que
componen los recaudos, el oferente deberd incluir en su oferta todo lo detallado
en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria
para la concrecion de la obra en los niveles de calidad optimos que el edificio
requiere, deberd considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo
alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de
conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberd ser tenido
en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicdndose el tipo de frabajo
propuesto.

La empresa se obliga a enfregar la obra terminada de acuerdo a los
recaudos, aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el franscurso de la
misma en el plazo mdaximo ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la
obra y obtenido la informacidén necesaria sobre los riesgos, o demds circunstancias
que puedan influir o afectar su propuesta.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica,
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asi como el mantenimiento y reposicidon de las instalaciones exteriores de los
servicios publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse.

1.8 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-
Los proponentes serdn firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay.
Deberdn acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de

Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A), estar en
condiciones de ofertar en el llamado.-

1.8.1 Experiencia de la Empresa:

Las empresas proponentes deberdn acreditar experiencia en la ejecucion de
por lo menos una obra de similar naturaleza y complejidad a las obras en
cuestion, dicha informacion deberd estar debidamente documentada.

1.8.2 Representante Técnico:

El Confratista deberd designar un Representante Técnico (Arquitecto o
Ingeniero Civil) con fitulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica
que actuard durante el transcurso de la obra, como interlocutor en los temas
técnicos de la misma con la Direccion de Obra. Se deberd adjuntar curriculum y
fotocopia del titulo de dicho profesional.

2 LAS OFERTAS

2.1 GENERALIDADES

El oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones
y especificaciones de la licitacion. Si el oferente omite suministrar informacion
requerida en los documentos de licitacibn o que le fueran solicitados
oportunamente, o presente una oferta que no se ajuste sustancialmente y en
todos los aspectos a esos documentos, podria, a criterio de la Administracién, ser
rechazada.-

Cuando la Administracidon considere que ese faltante es un error subsanable
le oforgard 2 dias hdbiles para la reparacion de dicha omision.-



INTENDENCIA DE
DURAZNO

“CENTRO CULTURAL TEATRO ESPANOL" - INSTALACION HIDRICA CONTRA INCENDIOS
(HALL Y SERVICIOS - 2° ETAPA)

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran
los recaudos quedard a criterio de la Administracion la aceptacion o rechazo de
los mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente,
solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicacion del art. 57 del TOCAF.-

La Administraciéon podrd, por cualquier causa, y en cualquier momento antes
de que venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar los
documentos del llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa
propia o en atencion a una aclaracion solicitada por un posible oferente.-

Todos los que hayan comprado los recaudos serdn notificados por carta, o
fax o correo electréonico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax,
constituird plena prueba de la notificacion.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningun oferente podrd
participar directa o indirectamente en la oferta de otro.-

2.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente presentard el original y cada una de las dos (2) copias de la
Oferta en sobres cerrados separados que identificard como “ORIGINAL” vy
“COPIA 1" 0 "COPIA 2", segun corresponda.

Los sobres que contienen el original y las copias se colocardn, a su
vez, en un solo sobre cerrado.

2.3 PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

2.3.1 Presentacion de las ofertas

Las ofertas econdmicas se presentardn en sobre cerrado, en cuya cubierta
constard escrito:

Razén social de la Empresa

Licitacion N°. XX/20XX

Objeto de la licitacion

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-
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Las propuestas deberdn presentarse en papel simple, con membrete del
proponente, por triplicado (original y dos copias), debidamente foliadas vy

firmadas por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados.

En la Oferta se declarard mediante carta (ver ANEXO) el compromiso de
ejecutar la obra por el “Precio Unico y Global Total” ofertado, y que ningun error u
omision podrd servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y
la aceptacioén total por parte del proponente de las condiciones, especificaciones
y detalles indicados en los recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y
tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo ofro
recurso.-

El original y fodas las copias de la oferta serdn legibles. En caso de
discrepancia, el texto del original prevalecerd sobre el de las copias.

Todas las paginas de la oferta original, llevardn iniciales de las personas que
firman la oferta.-

La oferta no deberd contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni
tachaduras.-

En caso de que la oferta se haga llegar via fax el oferente deberd
posteriormente presentar toda la documentacidn en sobre cerrado en la
Infendencia de Durazno, contando para ello con 2 (dos) dias hdbiles a partir de
la fecha de la apertura de la licitacion El fax para recibir ofertas serd el de Divisidn
Abastecimiento de la Intendencia de Durazno nimero 43.62.35.63 vy el correo
licitaciones@durazno.gub.uy

2.3.2 SOBRE N°1: sobre cerrado con la propuesta econémica

a. Relacion General de Obras. La carta con la presentacion de la oferta (ver
ANEXO N°1).

b. Presupuesto desglosado y demds recaudos de la licitacion (ver ANEXO N°2).

c. Plan de Desarrollo de los Trabgjos: donde se detallard el avance mensual de
cada rubro en porcentaje y en pesos.

10
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Se entenderd que el precio cotizado comprende la totalidad de los
trabajos, suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto,
requeridos para la completa realizacion de la obra.-

2.3.3 SOBRE N° 2: sobre con la documentacion solicitadas (certificados y/o

constancias)

a. Carta de presentacion de la _empresa, constfitucion de domicilio legal,
teléfono, fax y direccién de correo electronico.-

b. Certificado expedido por el Redgistro Nacional de Empresas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar
en el presente llamado, articulo N° 324, Ley 16.736, (ver art. 1.8.1).-

2.3.4 SOBRE N°3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

a. Curriculum, copia de titulo habilitante y copia de cédula de identidad del
Representante Técnico de la empresa.

Los oferentes designardn en sus propuestas un profesional, Arquitecto o Ingeniero
Civil, que se encargard de la organizacion y control de la obra debiendo tener
permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se constituird en el
inferlocutor valido ante el Director de la Obra.

En la propuesta la empresa oferente consignard su nombre, curriculum, copia del
titulo habilitante y copia de cédula de identidad, y el profesional deberd suscribir
la oferta econdmica en senal de aceptacion.

b. Acreditacion de la Empresa en obras de similar naturaleza y complejidad a
la obras en cuestion, se indicardn como maximo 10 obras de los ultimos 5
anos (Ver Anexo N°3).

c. Subcontratos. La empresa presentard en todos aquellos rubros que sean
motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas
deberdn ser de reconocida solvencia y la Infendencia Departamental de
Durazno se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al
subcontratista, segun estime conveniente, sin que ello signifique cambio
alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el contratista general
cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Direccion de Obras.

2.3.5 Misceldneas

11
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Los oferentes deberdn detallar en sus propuestas todas las caracteristicas del
servicio ofrecido, con agregacion de todo ofro dato que juzguen de interés
para una mejor ilustracion de las ofertas.

Se sobreentenderd que todos los datos de esta manera suministrados tendrdn
el cardcter de compromiso, es decir que en el momento de la prestacion del
servicio que se resuelva confratar, la Intfendencia Departamental de Durazno
exigird una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta vy el
servicio prestado.

2.4 PRECIO DE LA OFERTA

Se entenderd que el precio cotizado es un “Precio Unico Global Total”, que
comprende la totalidad de los frabajos y suministros requeridos para la completa
ejecucion de la obra, incluido los derechos, tributos y gravémenes vigentes a la
fecha limite para la presentacion de las ofertas.-

Por tanto dicho precio constfituird la compensacion total por todos los
trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, fransportes,
herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto que debiera
afrontar la Empresa en virtud de la ejecuciéon la ejecucion de las obras y del
cumplimiento del Contrato, y todos los gastos originados por cualquier otfro
concepto.-

Cualqguier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricacion, montaje,
operacion y mantenimiento de maquinarias y equipos serd por cuenta del
Contratista, debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.
Se indicardn claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

Se indicard el valor imponible por rubro y total de mano de obra de la
propuesta.

El IVA se deberd detallar en forma separada del precio, en caso de no
establecerlo asi, se entenderd incluido en el precio coftizado.

El precio deberd establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma

detallada segun formulario para la presentacion de la propuesta (ver ANEXO),
consignando ademds el precio total de la obra.
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En base a que la obra serd contratada por precio global, los rubros tanto
unitarios como parciales y totales, tendran un precio invariable independiente de
las cantidades o metrajes necesarios para la realizacion completa de la obra
especificada.-

2.5 APORTES POR LEYES SOCIALES

El confratista presentard como parte de su oferta la declaracién del monto
imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las
obras, que se ajustard de acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos
de aplicacion, cuya vigencia sea posterior a la apertura de las ofertas.

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra
(obra y subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el cardcter de
“Obligacion contraida”, por parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podrd ser ampliado porcentualmente, cuando se
produjeran obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u
omisiones del confratista, asimismo se descontard porcentualmente, lo que
correspondiera si se dejara sin efecto la realizacién de cualquier rubro de obra.-

A esos efectos se tendrdn en cuenta los aportes calculados por la Empresa y
declarados en la propuesta.

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la
licitacioén, los aportes por concepto de Leyes Sociales serdn de cuenta y cargo del
contratista y se procederd a descontarlos de los certificados de olbra mensuales a
tramitar o de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, no dando lugar a
ningun reclamo del contratista por tal concepto.-

2.6 RUBRO IMPLANTACION DE OBRA

En la propuesta econdmica al realizarse la cotizacién de este rubro el monto
considerado no podrd ser superior al 2 % del monto total sin IVA.-

Se tomard como tal la suma de los sub-rubros indicados en el rubrado de
referencia que forman parte del presente llamado:
Implantacion de obra
Cerco perimetral
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Replanteo
Cartel de obra

2.7 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Las ofertas deberdn ser mantenidas por un plazo minimo de 120 dias hdabiles .-

3 EVALUACION DE LAS OFERTAS
3.1 APERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS

En acto publico, que se realizard en el dia 14 de julio de 2014, a la hora 14:30
en la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisidn de Licitaciones, o los
funcionarios que designe la administraciéon a sus efectos, y de los representantes
designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procederd a la
apertura de los sobres cerrados de las ofertas segun se detalla en este pliego.

La recepcion de las ofertas sera hasta la hora 14 del mismo dia
indicado para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econdmica, se
examinard la documentacion solicitada para verificar si estd completa, si se han
presentado las garantias en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a
los documentos de licitacion.-

En dicho acto serdn recibidos todos los documentos por parte de la
Administracion, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.AF.-.

Posteriormente no se brindard a los oferentes ni a persona alguna que no esté
vinculada con el proceso de estudio, evaluacion y adjudicacion de las ofertas,
ninguna informacion concerniente a dicho proceso, hasta que se otorgue vista a
los oferentes del informe de la Comisidon Asesora de Adjudicaciones.

3.2 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

La Administracion comparard las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios,
(ver Anexo N°4):

3.2.1 Cadlificacién de antecedentes (Ca):
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Se preparard un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de
ellas de 0 a 100 puntos para lo cual se valoraran los items que a continuacién se
detallan y de acuerdo a los puntajes mdaximos indicados.

a) Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 30
PUNTOS (estos requerimientos se detallan en ANEXO 4)

b) Experiencia de la empresa en obras similares: 30 PUNTOS
c) Plazo de obras: 10 PUNTOS
d) Antecedentes de la empresa con la administracion: 10 PUNTOS

Las empresas con antecedentes negativos con la administracion  se
calificaran de 0 a 4 puntos, las empresas con antecedentes positivos con la
administracién se calificardn de 6 a 10 puntos y las empresas sin antecedentes se
calificardn con 5 puntos.

3.2.2 Calificacion econémica (Ce):

Se cdlificardn las ofertas econdmicas aceptadas por su puntaje en la
calificacion de antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100
Donde:
P= precio del oferente calificado
Pm= menor precio ofertado
Ce= cdlificacion econdmica del oferente evaluado

Se fomard como oferta econdmica la que surja de la siguiente formula

Monto Total de Comparacion= suma de los rubros+ IVA (22%)+ leyes
sociales.

3.2.3 Calificacion final (Cf):

La cdlificacion final de cada oferente se obtendrd mediante la aplicacién
de la siguiente férmula:
Cf=0,5xCa+0,5xCe
Donde:
Cf= cdlificacién final
Ca= cdalificacion de antecedentes
Ce= calificacion econdmica del oferente evaluado
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La comision asesora de adjudicaciones aconsejard la adjudicaciéon de la
oferta que obtenga la mayor calificacién final, pudiendo hacerlo por cantidades
menores o mayores a las indicadas.

3.2.4 Misceldneas

La Administracion, o quien la represente, podrd a su discrecion, y con el fin de
facilitar el examen, evaluacién y comparacion de ofertas solicitar al oferente que
aclare su propuesta, estando facultado, inclusive, para solicitar complementacion
en aqguellos aspectos que hagan a la mejor evaluacion de las ofertas.

La solicitud de aclaraciéon y la respuesta correspondiente se hard mediante el
mismo sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas” .-

No se pediran, ofrecerdn, ni permitiran cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboracion de la
propuesta se procederd de la siguiente manera:

a. Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras
y el expresado en cifras, prevalecerd el monto expresado en

palabras.-

b. Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total
que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerdn los precios unitario y total de cada
rubro, corrigiéndose las cantidades (metrajes), sin dar lugar a reclamo
alguno respecto a los rubros a construir que hayan sido asi corregidos.-

No obstante eso, y al solo juicio de la Administracion podrd ser observada y/o
rechazada toda propuesta cuyos cdilculos numéricos padezcan errores que
puedan alterar valores parciales y o totales de los montos que integran la misma.-

4 ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estard a cargo de la *Comision Asesora
de Adjudicaciones”.
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La Comision Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para
convocar a mejora de oferfas segun los mecanismos previstos en el Art. 57 del
“T.O.C.A.F.", cuando asi lo considerase conveniente.-

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que
considere mds conveniente a sus infereses, aunque no sea la de menor precio y/o
no se ajuste al informe elaborado por la “Comision Asesora de Adjudicaciones” .-

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
cancelar el proceso de licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier
momento anfes de la adjudicacion, sin que por ello incurra en ninguna
responsabilidad con el o los oferentes afectados, o esté obligado a informar a él o
los oferentes afectados los motivos de tal decision.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mdas bajo,
dard derecho alguno a ningun proponente para reclamar la adjudicacion a su
favor.

En todos los casos se determinard sobre la base de la propia oferta y sin
necesidad de ftener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma
sustancial a dichos documentos.-

Toda oferta que no se aqjuste en forma sustancial a los documentos del
proyecto y del llamado a licitaciéon, serd rechazada sin generar derecho a
reclamacion alguna por ningun concepto.-

La Administracion podrd también dejar sin efecto el llamado en el supuesto
de que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o
inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea
evidente, que haya habido falta de competencia, y/o colusion.-

5 GARANTIAS
5.1 GENERALIDADES

Deberdn presentarse la siguiente garantia, si correspondiere:

a. Garantia de fiel cumplimiento de confrato.
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5.2 MECANISMO DE CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS

Las mencionadas garantias podrdn ser constituidas mediante alguno de los
siguientes mecanismos:

a. Depdsito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre
del proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de
Durazno.-

b. Pdlizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del
Estado u otras empresas que operen en plaza.

c. En efectivo o cheque del dia.

En todos los casos se estard, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.
5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualguiera sea el mecanismo adoptado para la consfitucion de las
garantias, siempre serdn constituidas a favor del contratante en este caso Ia
Intendencia Departamental de Durazno, que serd nombrada “beneficiario™ en las
polizas.-

5.4 DELAS GARANTIAS

5.4.1 Garantia de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los 10 (diez) dias hdbiles siguientes a la notificacion de la
Resolucion de Adjudicaciéon, el adjudicatario constituird garantia de fiel
cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto de adjudicacidn, impuestos incluidos.-

Esta garantia podrd constituirse mediante alguno de los mecanismos antes
mencionados.-

En la mencionada garantia deberd constar que la misma mantendrd validez
hasta la fecha en que se efectle la Recepcion Definitiva de la totalidad de las

obras.-

Estas garantias sélo serdn liberadas una vez realizada la Recepcion Definitiva
de la Obra.-
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6 PRECIO DELA OBRAY PAGOS

6.1 CARACTERISTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

La obra serd contratada por un Precio Unico Global Total, el que se expresard
en pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

El mismo serd ajustado mediante la aplicacion de la formula paramétrica
segun se detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del
Contrato se hubiera omitido algun item, rubro o parte de obra, se entenderd que
el precio del mismo se encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros
de obra, no dando lugar a reclamo alguno por parte del contratista quien deberd
cumplir con la completa ejecuciéon de las obras en un todo de acuerdo con los
recaudos de licitacion.-

6.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

a.

b.

Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, gjustdndose en
la liguidacion final.-

NingUn pago a cuenta podrd ser considerado como prueba de que el
conftratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese
pago se refiere.-

. Los tfrabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algin

certificado, podrdn incluirse en las siguientes certificaciones.-

La Administracion, no reconocerd ninguna cuenta presentada
directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales
u otros insumos de la obra. Cualquier reclamacion o demanda de esta
indole que prosperare por via legal, obligard al contratista a rembolsar
todos los gastos que por cualquier concepto este hecho haya
originado.-

. Se limitardn los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de

Avances mensuales presentado por la Direccion de Obra.-

6.3 FORMAS DE PAGO.-
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Los pagos se realizardn mediante Certificados de Avance de Obra
Mensuales y de acuerdo con la obra realizada, que se someterdn a aprobacion
del Departamento de Obras, los mismos se efectivizardn dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la nofificacion al Contratista de la aceptacion del avance de
obra considerado -

Los Certificados de Avance de obra se realizardn en forma detallada de
acuerdo al formulario para la presentacion de Certificados (Ver Anexo N°5),

La Administracion pagard en moneda nacional.-
6.4 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS

El Ajuste se hard por el indice General de la Construccién del Boletin
Estadistica y Censo.

Se tomard como bdsico el coeficiente del mes anterior de la apertura de la
Licitacion y como actual el del mes de la certificacion.-

7 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

7.1 INICIACION DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberdn iniciarse estriciamente dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

El Conftratista deberd comunicar la fecha de inicio a la Direccidon de Obra
con una anticipaciéon de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.2 ACTA DE INICIACION DE OBRA

Se realizard un acta donde se establecerd la fecha en que la Empresa toma
posesion del predio donde se ejecutardn las obras.-

Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista deberd

proceder a ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que
integra los presentes pliegos
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7.3 PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el franscurso de los frabajos, la Direccion de Obra verificara atrasos
parciales o totales mayores a 15 (quince) dias hdbiles, respecto al cronograma del
Conftrato, notificard al Contratista del hecho, senaldndole un plazo para presentar
un nuevo cronograma en el que se regularice el atraso, lo que se hard con las
mismas formalidades y efectos que para el original, sin que se modifique el plazo
total de obra propuesta.

El cumplimiento de esta disposicion no exime al Contratfista de
responsabilidad alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente periodos de
licencia, deberd comunicarlo con 15 (quince) dias hdbiles de anticipacion a la
Direcciéon de la Obra, y realizar las gestiones correspondientes. La adopcién de
esta medida, privativa del Conftratista, no dard derecho a reclamar aumento de
precio por ningun concepto.

7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razén se deban realizar trabajos
imprevistos durante el franscurso de las obras, los mismos deberdn ser previamente
aprobados, por escrito, por la Direccién de Obras.

7.5 PRORROGA DE LOS PLAZOS

Sélo serd prorrogado el plazo de ejecucion de la obra, en los casos siguientes:
a. Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.
b. En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio de la
direccién de obra
c. Cuando se acuerde entre las partes.
Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberd solicitar por escrito,
la correspondiente prérroga de los plazos a la Direccidon de la Obra. Si no lo hiciese
dentro de los 5 (dias) hdbiles de producida, perderd el derecho a la prérroga.

La Direccion de la Obra, fijard en cada caso la prérroga que considere
adecuada, comunicando su decision al Contratista.
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El otorgamiento de prorroga en el plazo no dard derecho al Contratista a
indemnizacion alguna.

7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PERDIDAS, AVERIAS E
INDEMNIZACIONES.-

7.6.1 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Confratista serd plenamente responsable por la adecuada ejecucion y
seguridad de las obras, y de los métodos de construccion empleados.-

Dard especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia
de seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios).

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la
Administracion, estardn facultados a realizar observaciones si asi lo entendieran
necesario.-

Los subcontratos deberdn ajustarse a los requerimientos de Seguridad e
Higiene vigentes.

Asimismo serd responsable por los danos ocasionados en virtud de la
ejecucion del confrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi como
también a bienes publicos y privados, provengan dichos danos de las maniobras
en sus instalaciones o en el exterior del edificio u otras razones que le sean
imputadas.-

7.7 PERSONALEN OBRA

La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no
aportan por la Ley 14.411) deberdn presentar ante el Director de Obra la ndbmina
de los operarios, con las altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se

multard a la Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reagjustables a
descontar del certificado del mes de los trabajos) .-
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La Administracién deslinda responsabilidades frente a robos o danos a las
instalaciones durante el transcurso de los trabajos.-

7.8 SEGUROS

El Contratista deberd confratar un Seguro de Responsabilidad Civil, contra
todo riesgo en la construccién. Los seguros serdn contratados al Banco de Seguros
del Estado, (u ofra institucion que opere en plaza) cumpliéndose con las
disposiciones del mismo y serd por 250.000 ddlares americanos.

En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrard como
beneficiario a la Intendencia Departamental de Durazno.

El Confratista no tendrd derecho a indemnizacion por pérdidas, averias,
siniestros y demas perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, Utiles de
trabajo, y obra ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las causas de los
mMismos.

7.9 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se
producird de pleno derecho:
Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o
por la omision o realizacion de cualquier acto o hecho que se
traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario
a lo estipulado, y sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial
alguna, ni intimacion ni protesta por danos y perjuicios.

7. 10 MULTAS

Por cada dia habil de demora en la iniciacion de las obras, el Contratista serd
pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5
(cinco) primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia.

Esta multa se dejard sin efecto si el Confratista finaliza las obras cumpliendo
los plazos a los que se haya comprometido.

Por cada dia hdbil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracion
podrd cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global
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Total del contrato durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (fres por mil), a
partir del dia décimo primero.

El importe de las multas y demds gastos, serdn descontados de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del contfrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los
pagos pendientes. La liquidacion se realizard al finalizar las obras o al rescindirse el
contrato.

7. 11 FINALIZACION DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones
del Confrato se procederd a su recepcion.-

Se hardn dos recepciones:
- Recepcién provisoria
- Recepcidén Definitiva.-

Las recepciones se insfrumentardn en un Acta, en presencia del contratista o
su representante técnico, la Direccidon de la Obra, y representantes de la
Intendencia Departamental de Durazno.

Previo a proceder a ambas recepciones, el confratista deberd presentar:
- comprobante de libre de deuda del BPS.
- comprobante de libre de deuda de la DG

7. 12 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procederd a labrar un Acta de
Recepcidn Provisoria.

En ella el Director de Obras podrd incorporar observaciones de detalle, que
el contratista deberd levantar en un plazo que se estipulard en el mismo.

En el mismo Acto de Recepcion Provisoria, se dejard constancia de la
enfrega del Edifico al comitente.-

Si las hubiera observaciones, se tramitard la Resolucion de Aprobacion
correspondiente una vez levantadas las mismas.-

7. 13 PLAZO DE GARANTIA
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Desde la fecha de aprobacion de la Recepcion Provisoria de los trabajos,
comenzard a regir un plazo que se define como "“Plazo de Garantia de los
trabajos”, durante el cual la Empresa garantizard el correcto funcionamiento del
edificio, y procederd a sustituir y/o reparar aquellos defectos que pudieren surgir y
que no fueran ocasionados por el mal uso de las instalaciones-

Dicho plazo serd de 1 (un) ano, a partir de la Recepcidn Provisoria de las
obras.

La Administracion podrd durante el plazo de garantia solicitar, por escrito, al
confratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si a juicio de la Direccion de Obras, la naturaleza de los trabajos a efectuarse
o efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras ejecutadas,
requiriera un periodo mayor de tiempo de observacion, el plazo fijado para la
recepcion definitiva, se empezard a contar desde la fecha del Ultimo arreglo
realizado por cuenta del confratista.

7. 14 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcidon Definitiva se realizard finalizado el plazo de garantia fijado,
siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran
aparecer durante el plazo comprendido enfre ambas recepciones y las
obligaciones que debiera cumplir con posterioridad a la Recepcion Provisoria, de
acuerdo al contrato.-

Previo a la Recepcion Definitiva de las obras, el confratista presentard la
solicitud correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizard una
inspeccién conjunta de las obras para verificar su estado.

El contratista podrd solicitar un plazo de Correccion de Defectos, y una vez
subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el periodo entre
ambas recepciones, podrd solicitar la Recepcion Definitiva.

Con cinco (5) dias hdabiles de anticipaciéon a la fecha prevista para la firma
del Acta de Recepcidon Definitiva, el contratista presentard carta al Arquitecto
Director de Obras solicitando se proceda a la misma.-

Deberd ademads presentar:
- cierre de obra del Banco de Prevision Social
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- comprobante de libre de deuda del BPS.
- comprobante de libre de deuda de la DGI

8 MISCELANEAS
8.1 TRAMITES

El Confratista deberd observar las disposiciones reglamentarias de los distintos
organismos del Estado, y framitard ante los mismos, pruebas e inspecciones
necesarias que serdn de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos,
etc., debiendo abonar los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin
ningun costo adicional para la Administracion.

8.2 ORDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda notificacion entre las Partes se hard por escrito, al domicilio fijado en el
Conftrato.

Toda orden, comunicacion o indicacion relativa a las obras, que ameriten
cambios sustantivos y/o trabajos extraordinarios serd dada por la Direccidén de
Obra al Contratista mediante Ordenes de Servicio, que quedardn registradas en
un libro llevado a tales efectos por aquel, y en orden correlativo de fechas.

Las Ordenes de Servicio estardn fechadas, numeradas vy firmadas,
respectivamente, por la Direccidon de Obra y el Representante Técnico de la
empresa Conftratista.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de
Servicio sélo tendrdn validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a
cinco (5) dias hdbiles. Si la empresa Confratista dejara transcurrir este término sin
responder la Orden, se entenderd por aceptado lo resuelto por la Direccion de
Obra y no le serdn admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.

Las Ordenes de Servicio relacionadas con los frabajos subcontratados se
enviaran Unicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtirdn efecto en la fecha de su entrega o en la que se
indigue en la notificacion.
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Las Ordenes de Servicio tendran cardcter obligatorio. En el caso de que
aquellas signifiquen modificaciones en las obras, o ejecucion de trabajos
adicionales, se estard a lo dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

8.3 HORARIO DE TRABAJO

El Contratfista trabajard dentro de la jornada legal y comunicard a la
Direccion de Obra, el horario que observard.

8.4 SEGURIDAD

El Confratista deberd tener a ftodo su personal obrero debidamente
planillado.-

Deberd presentar las  planillas del Banco de Prevision Social, a la
Administracion, con una antelacion de por lo menos 10 (diez) dias hdbiles a la
fecha de vencimiento, para su aprobacion y firma, se controlara de acuerdo al

articulo 4° de la ley 18251.-

El Confratista deberd tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las
mdaximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal
obrero y a toda persona que concurriere al lugar de trabajo.

Acatard, ademds todas las disposiciones que en este sentido figuran en la
Memoria Constructiva y/o le indique la Direccion de Obra.

8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepcion definitiva de
los frabajos a responder por la responsabilidad decenal, segun lo previsto en el
Codigo Civil.

8.6 CESION O TRASPASO

El confratista no podrd ceder o traspasar su confrato a otros, en todo o en
parte, sin el previo consentimiento por escrito de la Administraciéon, entendiendo
que este consentimiento no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por
danos y perjuicios de cualquier orden que le pudiera ocasionar a la
Administracion.-
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8.7 SUBCONTRATOS

Los subconftratistas deberdn ser admitidos por el comitente previo a la firma
del contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el
oferente, procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no
variando el precio ofertado en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente serd solamente
el Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, asi como por
las faltas o negligencias de sus operarios.

Asimismo deberd organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a
fin de que en la obra no surjan atrasos por falta de coordinacion de los distintos
gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la
estipulada en el contrato, por concepto de asistencia a subcontratos.-

8.8 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del
Contratista, la Administracion, podrd ejercer la fiscalizacion e inspeccién en la
forma que considere mds conveniente, asi como establecer los confralores que
considere mads efectivos, estando facultado a exigir foda documentacion relativa
a la obra que estime pertinente.-

La Direccién de Obras podrd suspender cualquier frabajo si a su criterio no se
ajustara en un todo a los recaudos o no se realizara de manera satisfactoria.-

8.9 RESCISION DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendrd derecho a rescindir el
confrato por causas de fuerza mayor y, ademds, en los casos siguientes:

- En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Confratista.

- En caso de moratoria o quiebra del Conftratista

- Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones
establecidas en el Contrato o no acate las Ordenes de Servicio.-

- Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe
un atraso mayor de 12 (doce) dias hdbiles laborables para la industria de la
construccion en la iniciacion de las obras, o en el desarrollo de los frabajos de
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acuerdo al cronograma de la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un
periodo mayor a los doce dias mencionados sin causa justificada.

Todo sin perjuicio de la aplicacion de las multas correspondientes y las
correspondientes reclamaciones por danos y perjuicios, que se hayan constituido y
sean de recibo.-

Cuando la rescision del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste
perderd en forma automdatica la garantia de cumplimiento del contrato, salvo en

el caso de fallecimiento en que serd reintegrada.-

El confrato podrd rescindirse también de comun acuerdo entre las partes.-
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9 ANEXOS

9.1 Anexo N°1 CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Licitacion __ N°_/
“Nombre de la Licitacion”

Infendencia de Durazno
Presente

La Empresa , RUT. , con domicilio en la ciudad de
calle N°__, teléfono , se compromete a ejecutar y entregar las
obras con destino a “(nombre de la licitacion)”, por la suma de $
(pesos uruguayos ) IVA y Leyes Sociales incluidas, y
el Monto imponible sobre el cual se calculardn los aportes para Leyes Sociales
serdn de $ (pesos uruguayos ), en un todo de
acuerdo con las condiciones, especificaciones y recaudos que componen la
Licitacion Ne_/ ., Y que declaro conocer y he tenido a la vista,
sometiéndome alas Leyes y Tribunales del Pais, con exclusion de todo ofro recurso.

Plazo de obra:

Representante técnico:

Nombre, nUmero de contacto, firma

Representante legal:

Nombre, firma
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9.2 Anexo N°2 FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS,
CUADRO DE METRAJE

PRECIO PRECIO

RUBRO UNIDAD | METRAJE | |\ iraRIO TOTAL

SUB TOTAL

LV.A (22%)

TOTAL

MONTO IMPONIBLE (M)

LEYES SOCIALES (70.8% MI)

TOTAL PRECIO DE COMPARACION
(TOTAL + LEYES SOCIALES)
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9. 3 Anexo N°3 OBRAS SIMILARES A LA COTIZADA

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.

OBRA
CONTRATANTE
DOMICILIO O TELEFONO DEL CONTRATANTE
METRA JE
VALOR DE LA OBRA
DESCRIPCION DE TAREAS REALIZADAS
FECHA DE COMIENZO
FECHA DE TERMINO
DEDICACION (TOTAL/PARCIAL)
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9.4 Anexo N°4: FORMULAS PARA LA EVALUACION Y COMPARACION DE LAS
OFERTAS

puntaje
o formulas empresa
maximo

CALIFICACION DE ANTECEDENTES - Ca
Cqmpllmlenfo de los requisitos técnicos 30 Puntos
solicitados en el lamado
E.xp_enenmo de la empresa en obras 30 Puntos
similares
Plazo de obra 10 Puntos
Antecedentes de la empresa con la

o . 10 Puntos
administracién

C=
Cm=
Ca=C/Cmx100
CALIFICACION ECONOMICA - Ce
Precio
Pm=
Ce=Pm/Px100

CALIFICACION FINAL - Cf Cf=0,5xCa+0,5xCe
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9.5 Anexo N°5 FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS DE
AVANCE DE OBRA

| MONTOS AUTORIZADOS PORCENTAIJE METRAJES
@) (@)
& o < 0o o)
= | a| 3| & 5 8| & | 3| & @ 2
o | = = o o = 5 & = 5
| E| o 2 £ 0z | 3| & - =
=) b = % < a o < [a) O
(o) s < <
=
SUB TOTAL SUB TOTAL
VA (22%) VA (22%)
TOTAL TOTAL

34



